

Anntatt fremdrift		Oslo 27.04.2026																																								
Prosjekt Vogts gate 26																																										
	Uke 18							Uke 19							Uke 20							Uke 21							Uke 22							Uke 23						
	Man	Tirs	Ons	Tors	Fre	Lør	Søn	Man	Tirs	Ons	Tors	Fre	Lør	Søn	Man	Tirs	Ons	Tors	Fre	Lør	Søn	Man	Tirs	Ons	Tors	Fre	Lør	Søn	Man	Tirs	Ons	Tors	Fre	Lør	Søn	Man	Tirs	Ons	Tors	Fre	Lør	Søn
Tømrer arbeide																																										
Gravearbeide																																										
Stillas																																										
Demontering av kran																																										
KONTINUERLIG																																										
SPORADISK																																										
INGEN																																										

