

Programme ProvenanceForTrust

Comité de Pilotage — Juillet 2026

Ordre du jour

- Point d'avancement (FSEIP et interne)
- Evolution de la plateforme
- Onboarding des utilisateurs et les études en cours
- Actions par partenaire

Durée : 1h30 • Lundi 7 juillet 2026 (à L'Atelier – Paris 1er)

Avancement – Rapport FSEIP

Au 31 mai 2026 — avancement global : 57%

57%

Avancement global
toutes phases

Fin 2026

Fin estimée
dans les délais

Phase	Description	Avancement 31/01/26	Avancement 31/05/26	Statut
Phase 1	Mise en place du Socle	100%	100%	✓ Terminée
Phase 2	Plateforme Beta	65%	82%	🔄 En finalisation
Phase 3	Plateforme avancée	0%	37%	🚀 En cours
Phase 4	Déploiement & reconnaissance	0%	9%	⌚ Engagée

Avancement cohérent avec le plan d'actions · Fin du programme estimée fin 2026

Avancement Plateforme – Interne Consortium

✓ V1 - Livrée

INSPECT (levée de doute)

✓ Détection IA : image / audio / vidéo

✓ Outils Forensics basiques

LABELISATION

✓ C2PA : image / audio / vidéo

✓ Watermarking : Intégration Imatag
Image only !

LIBRAIRIE

✓ Espace utilisateur (stockage, historique)

V2 – En développement

IDENTITY (TrustMyIdentity)

→ Authentification de la personne via CAWG
(DID, eiDASv2)

INSPECT (levée de doute)

→ Outils Forensics avancés
/ Reverse Images automatisé

LABELISATION

→ Compliance IPTC
→ Watermarking : video et audio (+ Recovery et
Monitoring IMATAG)

LIBRAIRIE

→ Intermediation entre les acteurs

V3 – En réflexion

INSPECT (levée de doute)

→ Module sensibilisation Cyber4Good
/ AMAS : AMITO

REGULATION / COMPLIANCE

→ AMAS : Policy-as-code
(74 laws / 49 juridictions)


CMS / DAM

→ Interopérabilité avec les systèmes
éditoriaux

APP mobile

→ Dvp d'une APP mobile
Approche B2C ?

3 chantiers en parallèle



Points de décision

Arbitrages attendus en séance

D1

Roadmap Plateforme P4T (V1/V2/V3)

Contexte : Présentation des différents chantiers actifs simultanément.

→ Valider les modules de développement présentés

D2

Onboarding des utilisateurs

Contexte : RSF/JTI (phase 1), CEPIC (phase 2). B2B/B2C (phase 3)

→ Confirmer les jalons. Identifier les risques de glissement. Reflexion de diffusion.

D3

Labélisation de la partie “texte”

Contexte : Engagement vis à vis du FSEIP.

→ Go ou No Go ?

D4

Budget / Financement FSEIP

Contexte : Soumission du dossier de dépenses 2ème tranche.

→ Soumission du dossier 2ème tranche (env. Novembre 2026), Vs Travail de reallocation des lignes budgétaires

Prochaines étapes par partenaire

Actions prioritaires — S2 2026

L'Atelier

- **Tech** : Finaliser intégration front-end services vérif. & labélisation (dans la V2)
- **Tech** ; Développer API exposées CMS/DAM (avec TMC)

TrustMyContent

- **Tech** : API exposées et dev. (co-développement avec L'Atelier)
- **Compliance C2PA** : Suivi du dossier
- **Admin** : Suivi dossier dépenses (MinCult)
- (Quid : **Tech** : Labélisation texte)

UncovAI

- **Tech** : Détection IA vidéo/deepfakes
- **Tech** : Robustification des modèles

ScPo

- **Etude** : Mesure d'amélioration efficacité fact-checking

CEPIC

- **Onboarding Users** : Stratégie de comm à définir (Rex : RSF/JTI)
- **Etude** : Coordination conformité & alignement réglementaire (en lien avec Policy-As-Code)

JTI

- **Onboarding Users** ; Suivi de la campagne envoyée
- **Tech** : API - Confirmer la mise en service

Ce qu'il faut retenir

01

Vis à vis du MinCult / FESIP : le programme est sur sa trajectoire

02

La V2 de P4T doit être livrée pour la rentrée (début septembre 2026)

03

Permettre le partage des contenus entre les acteurs de la plateforme

04

L'onboarding des premiers utilisateurs (RSF/JTI, CEPIC) est le prochain marqueur de succès visible

05

Fin de programme estimée fin 2026

Merci · Questions ?