

## Projektmeilensteine Ausbau und Repowering

Start Machbarkeit Vorprojekt, Umweltverträglichkeitsprüfung VU	1. Halbjahr 2022
Genehmigung Richtplan	22. Juni 2022
Genehmigung Nutzungsplanung inkl. Bau- und Zonenordnung	26. Oktober 2023
Genehmigung Kredit für den Ausbau	23. November 2023
Genehmigung Quartiergestaltungsplan und Umweltverträglichkeitsbericht	26. März 2024
Genehmigung Baugesuch	11. Dezember 2024
Baurechtserteilung Grundeigentümer	19. Dezember 2024
Auftragserteilung an Windenergieanlagen-Hersteller	21. März 2024
Submissionsentscheid Baumeister	19. Juli 2024
Baubeginn	26. Mai 2025
Testphase vor Inbetriebnahme	ab 1. Oktober 2025
Einspeisung von Windenergie ab	ab 4. Quartal 2025