COMPTE-RENDU QHSE - 06/08/2026

Timeless Architects
61 rue Jean Guéhenno
35700 Rennnes
France

06 05 04 03 02
sebastien@archireport.com

PROJET



Villa Lumia - 2026 - Compte-rendu QHSE
Alexander Leonhardt

61 rue Jean Guéhenno
35700 Rennes

Rénovation d'une villa de standing dans le centre de Rennes

+33 2 90 38 04 48
email@client.com

P PRÉSENT A ABSENT E EXCUSÉ A ABSENT NON EXCUSÉ

C CONVOQUÉ À LA PROCHAINE RÉUNION N NOMBRES D'ABSENCES

CLIENT		Téléphone	Email		C	N
Megan Leonhardt	18 rue de la marre 35700 Rennes	+33 6 05 04 03 02		P		

INTERVENANTS ENTREPRISES		Téléphone	Email		C	N
Gros oeuvre Jérôme Martin	West Maconnerie 10 allée des pierres 35000 Rennes	5566778899	jerome.westmaconnerie.yopmail30@yopmail.com	A		
Jose Dupont	Bois et Murs	3344556677	jose.boismurs.yopmail78@yopmail.com	P		
Charpente Pierre Latour	Charpente and Co	1122334455	pierre.latour.yopmail53@yopmail.com	A		1
Isolation **Cloisons** Léo Thierry	LT Peintures		leo@archireport.com	A		
Peintures Sophie Martin	Peinture de l'Ouest	0011223344	sophie.martin.yopmail3@yopmail.com	A		
Sols et carrelage Caroline Carré	Liss' carrelage	6677889900	caroline.carre.lisscarrelage82.yopmail94@yopmail.com	A		
Extérieurs Paul Waters	Waters company		paul.waters.yopmail8@yopmail.com	A		
Jacques Phase	Rouge phase			P		

CALENDRIER

Début des travaux : 01/11/2025

Objectif réception : 21/05/2026

SIGNATURES





Megan Leonhardt Jose Dupont Jacques Phase

TABLEAU DE BORD	En cours	Non conformité	Conformité partielle	Contrôlé et conforme	Clôturé	Total
Jose Dupont (Bois et Murs)	1	0	0	0	0	1
Jacques Phase (Rouge phase)	1	0	0	0	0	1
Cloisons	0	0	0	1	0	1
Total	**2**	**0**	**0**	**1**	**0**	**3**

JOSE DUPONT (BOIS ET MURS)

1.3

Non conformité depuis le 06/08/2026, à réaliser avant le 10/08/2026

Nature: Sécurité

Gravité: Haute

Trémie insuffisamment protégée

Localisation : R+2 – zone escalier
Constat : La protection périphérique de la trémie est incomplète sur un côté.
Risque : Chute de hauteur d'un opérateur ou de matériel.
Action demandée : Installer un garde-corps complet.

Avant



Après

Intervenants associés : Jose Dupont (Bois et Murs)

JACQUES PHASE (ROUGE PHASE)

Non conformité depuis le 06/08/2026, à réaliser avant le 10/08/2026 **1.2**

Nature: Sécurité

Gravité: Haute

Rallonge dans une circulation

Localisation : Couloir du R+1
Constat : Une rallonge électrique traverse la circulation sans protection.
Risque : Trébuchement et détérioration du câble.
Action demandée : Déplacer le câble hors du passage ou installer un passe-câble.

Avant



Après

Intervenants associés : Jacques Phase (Rouge phase)

CLOISONS

Intervenants associés: LT Peintures - Léo Thierry

Non conformité depuis le 06/08/2026, contrôlé et conforme le 06/08/2026 **1.1**

Nature: Sécurité

Gravité: Haute

~~**Circulation encombrée**~~

~~**Localisation :** Rez-de-chaussée – hall d'entrée~~
~~**Constat :** Des cartons, emballages et chutes de plaques sont stockés dans le passage principal.~~
~~**Risque :** Chute de plain-pied et gêne en cas d'évacuation.~~
~~**Action demandée :** Évacuer les déchets et maintenir un passage libre d'au moins 90 cm.~~

Avant



Après

