Timeless Architects
61 rue Jean Guéhenno
35700 Rennnes
France
06 05 04 03 02
sebastien@archireport.com

PROJET



Villa Lumia - 2026 - Registre journal
Alexander Leonhardt
61 rue Jean Guéhenno
35700 Rennes
Rénovation d'une villa de standing dans le centre de Rennes
+33 2 90 38 04 48
email@client.com

P PRÉSENT A ABSENT E EXCUSÉ A ABSENT NON EXCUSÉ C CONVOQUÉ À LA PROCHAINE RÉUNION N NOMBRES D'ABSENCES

CLIENT		Téléphone	Email		C	N
Megan Leonhardt	18 rue de la marre 35700 Rennes	+33 6 05 04 03 02		P		

INTERVENANTS ENTREPRISES		Téléphone	Email		C	N
Gros oeuvre Jérôme Martin	West Maconnerie 10 allée des pierres 35000 Rennes	5566778899	jerome.westmaconnerie.yopmail30@yopmail.com	A		
Jose Dupont	Bois et Murs	3344556677	jose.boismurs.yopmail78@yopmail.com	P		
Charpente Pierre Latour	Charpente and Co	1122334455	pierre.latour.yopmail53@yopmail.com	A		
Isolation **Cloisons** Léo Thierry	LT Peintures		leo@archireport.com	A		
Peintures Sophie Martin	Peinture de l'Ouest	0011223344	sophie.martin.yopmail3@yopmail.com	A		
Sols et carrelage Caroline Carré	Liss' carrelage	6677889900	caroline.carre.lisscarrelage82.yopmail94@yopmail.com	P		
Extérieurs Paul Waters	Waters company		paul.waters.yopmail8@yopmail.com	A		
Jacques Phase	Rouge phase			P		
Marc Langlois	Nova Agencement	0605040302	marc@archinova.com			

MAÎTRISE D'OUVRAGE		Téléphone	Email		C	N
Sébastien TIMELESS	Timeless Architecte 61 rue Jean Guéhenno 35700 TimelessVille	+33 6 04 03 02 01	sebastien@timelessarchitects.com			

CALENDRIER

Début des travaux : 01/11/2025 **Objectif réception :** 21/05/2026

SIGNATURES



Megan Leonhardt



Jose Dupont



Caroline Carré




Jacques Phase

JACQUES PHASE (ROUGE PHASE)

Constaté le 05/08/2026, créée le 05/08/2026 1.2

Tirage des câbles électriques effectué dans les faux plafonds du hall d'entrée. Les attentes pour les luminaires ont été repérées.



Intervenants associés : Jacques Phase (Rouge phase)

CLOISONS

Intervenants associés: LT Peintures - Léo Thierry

Constaté le 05/08/2026, créée le 05/08/2026 1.1

Poursuite de la pose des cloisons. Ossatures, placo + bandes terminées dans la chambre du RDC.



SOLS ET CARRELAGE


Intervenants associés: Liss' carrelage - Caroline Carré

À réaliser avant le 07/08/2026, créée le 05/08/2026


1.3

La pose du carrelage mural n'a pas démarré, le choix définitif du calepinage n'ayant pas encore été validé par la maîtrise d'œuvre.
Impact : Intervention reportée.







FACADE SUD



PIGNON EST



FACADE NORD



PIGNON OUEST