RAPPORT JOURNALIER - 05/08/2026

Timeless Architects
61 rue Jean Guéhenno
35700 Rennnes
France

06 05 04 03 02
sebastien@archireport.com

PROJET



Villa Lumia - 2026 - Rapport journalier
Alexander Leonhardt
61 rue Jean Guéhenno
35700 Rennes

Rénovation d'une villa de standing dans le centre de Rennes

+33 2 90 38 04 48
email@client.com

P PRÉSENT A ABSENT E EXCUSÉ A ABSENT NON EXCUSÉ

C CONVOQUÉ À LA PROCHAINE RÉUNION N NOMBRES D'ABSENCES

CLIENT		Téléphone	Email		C	N
Megan Leonhardt	18 rue de la marre 35700 Rennes	+33 6 05 04 03 02		P		

INTERVENANTS ENTREPRISES		Téléphone	Email		C	N
Gros oeuvre Jérôme Martin	West Maconnerie 10 allée des pierres 35000 Rennes	5566778899	jerome.westmaconnerie.yopmail30@yopmail.com	A		
Jose Dupont	Bois et Murs	3344556677	jose.boismurs.yopmail78@yopmail.com	P		
Charpente Pierre Latour	Charpente and Co	1122334455	pierre.latour.yopmail53@yopmail.com	A		1
Isolation **Cloisons** Léo Thierry	LT Peintures		leo@archireport.com	A		
Peintures Sophie Martin	Peinture de l'Ouest	0011223344	sophie.martin.yopmail3@yopmail.com	A		
Sols et carrelage Caroline Carré	Liss' carrelage	6677889900	caroline.carre.lisscarrelage82.yopmail94@yopmail.com	P		
Extérieurs Paul Waters	Waters company		paul.waters.yopmail8@yopmail.com	A		
Jacques Phase	Rouge phase			P		

CALENDRIER

Début des travaux : 01/11/2025

Objectif réception : 21/05/2026

SIGNATURES







Megan Leonhardt | Jose Dupont | Caroline Carré | Jacques Phase

PAUL WATERS (WATERS COMPANY)

1.1

En attente depuis le 05/08/2026, créée le 05/08/2026

Travaux prévus : Fermeture de la seconde face des cloisons.
Blocage : Les réseaux de plomberie situés dans la cloison n'ont pas encore été contrôlés.
Impact : Fermeture reportée afin de conserver l'accès aux installations.
Action demandée : Validation du lot plomberie avant reprise.




Intervenants associés : Paul Waters (Waters company)

JACQUES PHASE (ROUGE PHASE)

1.3

Constaté le 05/08/2026, créée le 05/08/2026

Tirage des câbles électriques effectué dans les faux plafonds du hall d'entrée. Les attentes pour les luminaires ont été repérées.



Intervenants associés : Jacques Phase (Rouge phase)


SOLS ET CARRELAGE

Intervenants associés: Liss' carrelage - Caroline Carré


À réaliser avant le 07/08/2026, créée le 05/08/2026 1.2

La pose du carrelage mural n'a pas commencé dans les sanitaires de l'étage, le calepinage définitif restant à valider par la maîtrise d'œuvre.
Impact : Intervention du carreleur reportée et risque de décalage des équipements sanitaires.







FACADE SUD



PIGNON EST



FACADE NORD



PIGNON OUEST