Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHÉS PUBLICS **EXE4**

RÉCEPTION DES TRAVAUX
PROCES-VERBAL DES OPÉRATION PRÉALABLES À LA RÉCEPTION

Marché N° : **TimelessVille_MAM** Notifié le : **01/11/2024** Lot(s) : **1. DEMOLITIONS - GROS-OEUVRE**

A - Identification du maître de l'ouvrage

Commune de Timelessville
Luc Dupont
61 rue Jean Guéhenno 35700 Timelssville
Tél : / 06 06 04 03 02 01
Mail : mairie-timelessville@gmail.com

B - Identification du titulaire du marché public

Dubois BTP
Rose Dubois
12 rue de Paris 35700 Rennes
Tél : / 06 05 04 03 02
Mail : r.dubois@btp.com

C - Identification du maître d'oeuvre

Timeless Architects
Sébastien Timeless
61 rue Jean Guéhenno 35700 TimelessVille
Tél : / 06 05 04 03 02
Mail : sebastien@timelessarchitects.com

D - Objet du marché public

D2024.13 MAM - Timelessville
AMENAGEMENT DE L'ANCIENNE SALLE DES FETES EN MAISON D'ASSISTANTES MATERNELLES

E - Objet des opérations préalables à la réception des ouvrages

Date d'achèvement des travaux proposée par le titulaire du marché public : 17/12/2024

Les opérations préalables à la réception des ouvrages portent sur :
- ☒ la réception de l'ouvrage
- ☐ la réception partielle de l'ouvrage

F - Procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages

Je soussigné, Sébastien Timeless , maître d'œuvre,

☒ en présence du représentant légal du maître d'ouvrage;
☐ en l’absence du maître d'ouvrage, dûment avisé par mes soins
☐ en présence du titulaire du marché public ;
☒ en l’absence du titulaire du marché public dûment convoqué, par courrier en date du **04/12/2024**

après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, constate que :

1 - les épreuves, prévues au marché public :
☐ n’ont pas été effectuées ;
☐ ont été effectuées, à l’exception de celles indiquées à l’annexe n° __ ci-jointe ;
☒ sont concluantes ;
☐ sont concluantes, à l’exception de celles indiquées à l’annexe n° __ ci-jointe ;

2 - les travaux et prestations, prévus au marché public :
☐ ont été exécutés ;
☒ ont été exécutés, à l’exception de ceux indiqués à l’annexe n° **1** ci-jointe ;

3 - les ouvrages :
☒ sont conformes aux spécifications du marché public ;
☐ sont conformes aux spécifications du marché public, à l’exception des imperfections ou malfaçons indiquées à l’annexe n° __ ci-jointe ;

4 - les conditions de pose des équipements :
☐ sont conformes aux spécifications des fournisseurs ;
☐ ne sont pas conformes aux spécifications des fournisseurs ;

5 - les installations de chantier :
☒ ont été repliées;
☐ n’ont pas été repliées;

6 - les terrains et les lieux :
☒ ont été remis en état;
☐ n’ont pas été remis en état;

7 - Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) :
☒ a été remis;
☐ n’a pas été remis;

Dressé le	Accepté le
17/12/2024	
	Rose Dubois - Dirigeante
Sébastien Timeless	Dubois BTP
Timeless Architects	(titulaire)
(maître d’œuvre)	

ANNEXE 1 : TRAVAUX ET PRESTATIONS NON EXÉCUTÉS

Remarques générales

N°	Description	Date limite	Statut
1.2	Evacuer benne déchets gravats de démolition 		**En cours**
1.3	Communiquer DOE		**En cours**
1.4	Finaliser la pose de la clôture 		**En cours**

1. DEMOLITIONS - GROS-OEUVRE

N°	Description	Date limite	Statut
1.1	Coulage rampe + pose dalles amortissantes 		**En cours**