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  Juridisch

 STB 2026 verduidelijkt ontwerp

Om het vereiste detailniveau per fase 
beter af te bakenen, werd al in 2014 
aan De Nieuwe Regeling (DNR) een 
standaardtaakbeschrijving (STB) toegevoegd. 
Deze bood een kader om te bepalen 
welke activiteiten in welke fase moesten 
plaatsvinden.

Inmiddels is er een alfaversie beschikbaar 
van de STB, versie 2026. Nieuw is 
dat projectspecifiek gekozen kan 
worden om explicietere afspraken te 
maken over werkzaamheden rond 
de omgevingsvergunning (OV) en het 
technisch ontwerp (TO). Bij het OV gaat 
het om het ontwikkelen en indienen van 
de noodzakelijke gegevens en bescheiden 
overeenkomstig hoofdstuk 7 van de 
Omgevingsregeling in het kader van de 
aanvraag omgevingsvergunning voor het 
bouwen.

Van ontwerp naar uitvoering
Onder het TO wordt verstaan het 
technisch uitwerken en specificeren van 
het bouwwerk in al zijn facetten. Een 
en ander zodanig dat op basis daarvan 
de voorbereiding van de uitvoering kan 
plaatsvinden. Dit laatste uiteraard binnen 
de eerder vastgestelde kaders, waaronder 
het VO en het DO. Met een praktische blik 
wordt gekeken wat de mogelijke impact 
kan zijn van deze STB 2026 voor de meest 
gangbare bouworganisatievormen in 
Nederland.

Als gewerkt wordt op basis van een 
besteksystematiek (zowel STABU als RAW), 
worden in de regel de UAV van toepassing 
verklaard. Uit het bestek blijkt dan welke 
versie. Qua ontwerpfasering gaan de UAV uit 
van een bestek als beschrijving van het werk. 
Het ontwerp is dus in deze systematiek 
volledig uitgekristalliseerd en de aannemer 
dient alleen uit te voeren.

Binnen de UAV is dan ook bepaald dat 
de opdrachtgever verantwoordelijk is dat 
een aannemer tijdig kan beschikken over 
de publiekrechtelijke toestemmingen die 
voor de opzet van het werk volgens het 
bestek zijn vereist. Denk hierbij aan de 
omgevingsvergunning. Dit uitgangspunt ligt 
verankerd binnen paragraaf 5 lid 1 sub a 
UAV.

De praktijk leert echter dat er vaak sprake is 
van zogenoemde hybride bestekken.
Bij een hybride bestek wordt veelal een 
DO aangeleverd, waarna de aannemer 
eerst de detailengineering (UO) moet 
verrichten voordat feitelijk tot realisatie 
kan worden overgegaan. De STB 2026 kan 
een hulpmiddel zijn voor een calculator 
om te beoordelen wat exact de diepte is 
van de aangeboden specificaties van de 
opdrachtgever.

Meer flexibiliteit
Hetzelfde geldt voor de UAV-GC 2025. 
Binnen artikel 5 (de diepte van de 
ontwerpwerkzaamheden) werd namelijk een 
vierde keuze toegevoegd, inhoudende dat 
een opdrachtgever deels een programma 
van eisen, deels een voorlopig ontwerp en/of 
deels een definitief ontwerp kan aandragen. 
Uit de Toelichting op de GC kan worden 

opgemaakt dat een opdrachtgever hierdoor 
flexibeler is en kan differentiëren naar 
onderdeel van een opdracht.

Omdat tussen het hebben van een DO 
enerzijds en het verkrijgen van een 
omgevingsvergunning anderzijds een 
direct verband bestaat, zal ook bij de 
analyse van de vraagspecificatie de STB 
2026 een rol kunnen gaan spelen om de 
diepte, de gedetailleerdheid en dus de 
demarcatie van de ontwerpwerkzaamheden 
(de vraagspecificatie) goed te kunnen 
onderscheiden.

Ten slotte is daar nog de bouwteamopgave, 
zijnde een tweefasenovereenkomst. Als een 
aannemer binnen een bouwteam acteert, 
is dat niet op basis van aanneming van 
werk, maar op basis van een overeenkomst 
van opdracht. Op deze advies- en 
ontwerpwerkzaamheden kunnen de DNR 
2025 van toepassing zijn.

Akkoord per ontwerpfase
In combinatie met de STB 2026 dient 
een aannemer exact te weten welke 
ontwerpfaseringen samen met de 
opdrachtgever moeten worden opgepakt. 
Hierbij heeft dan te gelden dat bij 
toepasselijkheid van de DNR 2025 de 
opdrachtgever eerst een schriftelijk akkoord 
moet geven voordat naar een volgende fase 
kan worden overgegaan.

Samenvattend maakt de STB 2026 een 
verdere verfijning van de ontwerpscope 
mogelijk. De demarcaties worden duidelijker, 
wat ook economische gevolgen heeft voor 
de aanbieding van een inschrijver. 

Door Pieter de Vries

Bij een ontwerpopgave worden doorgaans verschillende fasen onderscheiden: 
programma van eisen (PvE), voorlopig ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) 
en detailengineering of uitvoeringsontwerp (UO). Deze termen zijn echter niet 
wettelijk vastgelegd. Daardoor kan onduidelijkheid ontstaan over de reikwijdte 
van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden per ontwerpfase.
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 Een duidelijke afbakening van ontwerptaken en 
verantwoordelijkheden voorkomt onduidelijkheid 
tijdens het bouwproces. (Foto: Pexels)


