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1. OPENING 

FB opent de vergadering en heet iedereen welkom, vervolgens worden de agendapunten overlopen: 

• Toelichting MER discipline grondwater (Filip Lauryssen); 

• Stand van zaken CCL en PFAS onderzoek (Kristof Guldentops); 

• Toelichting van het voorontwerp projectbesluit WOW (Thomas Maes); 

• Toelichting actualisatie MKBA CCL (Johan Gauderis) 
 

2. TOELICHTING MER DISCPLINE GRONDWATER 

Voor de presentatieslides wordt verwezen naar de PowerPoint op de ECA website (via ‘documenten’ – ‘ac-
torenoverleg’). 

 

Als je 5000 m³ water per dag dient te retourneren hoe ziet de waterzuivering er dan uit? Hoe wordt deze 
georganiseerd? 

FL: Uiteraard zal deze grote hoeveelheid ook proper water bevatten die geen zuivering vereist. Dat deel kan 
gemakkelijk worden overgezet. Daarnaast zal locatie gebonden specifiek moeten gekeken worden hoe het 
kan worden aangepakt. Dat wordt nog een grote uitdaging door het grote debiet. Een zuivering op retour-
water is steeds complex. Er is een “tijdelijk handelingskader” voor PFAS vastgelegd. Echte normen zijn dat 
nog niet, maar wel enkele principes. Zo wordt er uitgegaan van een stand still waarbij de waardes zeker 
niet verslechteren. Theoretisch is dat mogelijk maar de effectieve uitvoering vraagt nog enige denkoefenin-
gen. Filip Boelaert: Ook dient rekening gehouden te worden dat de 5000 m³ die wordt onttrokken niet on-
middellijk geretourneerd moet worden, door zuivering wordt water tot één maand vast gehouden.  

 

Wat is het verschil tussen bemaling in ‘de natte’ of ‘de droge’? 

FL: Dat heeft eigenlijk geen betrekking op de bemaling maar op een bouwwijze. Er kan gebouwd of uitge-
graven worden op twee manieren. In ‘de natte’: hierbij is er geen bemaling en staat het grondwater op zijn 
normale peil. De uitgegraven grond is dan modder door de combinatie van grond met grondwater. In ‘de 
droge’ heeft bemaling de grondwatertafel verlaagd en is de grond die wordt uitgegraven droog. Hier is het 
gewenst door de aanwezige veenpakketten te werken in droge omstandigheden omdat deze in natte 
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toestand moeilijk handelbaar zijn en een smurrie vormen. Bij bemaling is het droog, compacter en beter 
behandelbaar. De lozing van bemalingswater gebeurt altijd in oppervlaktewater. 

 

Welke milderende maatregelen worden voorgesteld tegen de vernatting en verzilting in Prosperpolder-Zuid? 

FL: Als blijkt dat de watertafel te hoog zou stijgen en er waterschade zou optreden kan er op plaatsen waar 
bewoning aanwezig is, gedraineerd worden. De grondwatertafel wordt dan lokaal verlaagd. 

 

Dat is niet iets dat proactief in het ontwerp wordt voorzien? 

Tim Gregoir: Jawel, dat wordt wel degelijk in het ontwerp voorzien. 

 

Het lijkt mij complex om een woning continu te draineren? 

TG: Dit zal eerder gebeuren in de winter, bij extreme situaties kan de grondwatertafel te hoog komen en 
dan treedt de drainage in werking.  

 

3. STAND VAN ZAKEN CCL EN PFAS ONDERZOEK 

Voor de presentatieslides wordt verwezen naar de PowerPoint op de ECA website (via ‘documenten’ – ‘ac-
torenoverleg’). 

 

 PFAS is toch relatief nieuw, kunnen er dan al erkende verwerkers zijn? 

KG: Ja er zijn erkende verwerkers.  Steeds meer en meer worden er op locaties over Vlaanderen PFAS-waar-
den aangetroffen. Deze moeten verwerkt worden. De markt zal zich hier op moeten organiseren en de uit-
daging zal liggen in de verwerking van grote volumes. Het voordeel is dat het een langlopend project is en 
dat de markt zich steeds beter zal organiseren doorheen de tijd, door kennis en innovatie. Op het terrein 
zullen zuiveringsinstallaties worden gebouwd om lokaal het probleem aan te pakken. 

 

Welke zones zullen in het landbouwgebied onderzocht worden? 

KG: Het hele landbouwgebied binnen het projectgebied van ECA zal onderzocht worden. Uit voorzorg wil-
len we alles in kaart hebben. Concreet volgt er in de loop van juni nog een infosessie voor de plaatselijke 
landbouwers.  FB: Het is belangrijk hier een kanttekening te maken dat nog niet overal PFAS is aangetroffen 
en het zich beperkt tot een aantal plaatsen. Zeker in de grond is de verspreiding beperkt.  Bij grondwater zit 
de verspreiding ruimer.  

 

Zien jullie een logica in van de verspreiding van PFAS in de bodem (beperkt) en het grondwater (ruimer)? 

FB: De gronden zijn voornamelijk gebruikt voor landbouw en industrie. De plaatsen waar voornamelijk PFAS 
vervuiling wordt aangetroffen, zijn industrielocaties of brandweerkazernes. Het schuim om te blussen bevat 
eveneens PFAS. KG: Dat zal nog verder moeten onderzocht worden. Het bureau Abo was reeds aangeduid 
om bodemonderzoeken uit te voeren, en het dat samen met Tractebel, Geosonda, OVAM en VMM doen. 
Deze expertise moet ons in staat stellen de problematiek goed in kaart te brengen. We zullen ook leren van 
Lantis, dat nu pionierswerk doet mbt PFAS. 

 

Zit het beter in het grondwater dan in de bodem? 

FB: Beiden zijn niet goed en zowel in het grondwater als in de bodem zal er gepaste sanering moeten 
plaatsvinden. Grond die of water dat vervuild is, zal niet hergebruikt worden maar gezuiverd. Ook hierin 
worden nog innovatieve doorbraken verwacht voor het project lopende zal zijn, wat de efficiëntie en uit-
voering ten goede zal komen.  
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Kunnen de landbouworganisaties ook worden uitgenodigd op dit infomoment? 

KG: Absoluut, we zullen de uitnodiging ook versturen naar de landbouworganisaties. 

 

Stel dat er PFAS wordt aangetroffen in het landbouwgebied. Zal er dan ook nog verder onderzoek gedaan 
worden buiten de projectcontouren van ECA? 

KG: Gezien de projectlogica ligt de focus op het projectgebied van ECA. Bij het eventueel aantreffen van po-
sitieve PFAS-waarden is het aan  VMM en OVAM om te beslissen of er ook buiten het projectgebied ECA 
verder onderzoek nodig is.  

 

Is er al een indicatie van de bron van de vervuiling? 

KG: Dat is dit moment heel moeilijk in te schatten FB: Bij grondvervuiling is het makkelijker in te schatten 
omdat dat locatie gebonden is. Bij de vervuiling in grondwater is dat veel moeilijker in te schatten omdat 
dit zich meer verspreidt door stromingen. Het wordt wel verder onderzocht. Het belangrijkste is dat wan-
neer het project start, de vervuiling in kaart is gebracht, om het dan te kunnen aanpakken.  

 

4. TOELICHTING VAN HET VOORONTWERP PROJECTBESLUIT WOW 

Voor de presentatieslides wordt verwezen naar de Powerpoint op de ECA website (via ‘documenten’ – ‘ac-
torenoverleg’). 

 

Wat is de hoogte van de bruggen? 

TM licht toe dat alle bruggen 5,70 m TAW zijn.  

 

Het verkeer zal hierdoor wel stijgen? 

De WOW genereert geen bijkomstig verkeer op zich. Het zijn de nieuwe ontwikkelingen binnen Container-
cluster Linkerscheldeoever (nieuw containergetijdendok en logistieke zone) die bijkomend verkeer zullen 
genereren.  

 

Het zou goed zijn dat er in de haven wat meer alternatieven komen, nu moet alles door de Liefkenshoektun-
nel. Hoe regelen jullie de aansluiting van de WOW met de E34? 

TM: De WOW biedt een waardig alternatief en verbetert zo de ontsluiting van de haven. Het is een eerste 
stap in de richting van een vlottere doorgang in de haven. De verbinding tussen de WOW en de E34 maakt 
deel uit van een afzonderlijk project “E34 West” onder verantwoordelijkheid van het Dept MOW (Mari-
tieme Toegang), dat echter niet tot de scope van ECA behoort. FB stelt voor  om tijdens een volgend Acto-
renoverleg  een stand van zaken te geven voor E34 West.  

 

Klopt het dat de Middenstraat op termijn geknipt zal worden voor gemotoriseerd verkeer?  

TM: De Middenstraat wordt volledig gesupprimeerd.   

 

Is er een mogelijkheid om het fietspad dat komt van het complex Hogendijk aan te takken op het fietspad 
dat functioneel is rondom de haven? 

TM: Er is reeds zo’n plan opgemaakt, echter werd er een alternatief besproken met de fietsersbond en het 
gemeentebestuur welke eerder de voorkeur krijgt. Er zal nog een meeting worden ingepland met Doel 
2020 om opmerkingen over het plan te bespreken.  
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Waarom wordt niet gekozen voor rotondes maar wel voor verkeerslichten op de kruispunten? 

FB: Verkeerslichten hebben een grotere capaciteit: ze kunnen meer en beter voertuigen afwikkelen dan ro-
tondes. TM: het verkeer is zo ook beter te sturen. De lichten kunnen dan worden afgestemd op de drukte 
van het complex Vrasene, wat opgenomen is als een milderende maatregel. Het biedt mogelijkheden om 
verkeersdrukte beter te spreiden.  

 

Er was sprake dat er geen recreatieve invulling kon plaatsvinden op de polderheuvel, is er dan geen moge-
lijkheid om zachte recreatieve passages te voorzien op de bufferdijk? 

TM: dat kan uiteraard wel en daar zullen verschillende wandel- en fietspaden voorzien worden. Specifiek is 
er aan de kop van Doel (leefbaarheidsbuffer) wel meer mogelijk qua recreatie,  omdat daar geen Seveso 
bedrijven gelegen zijn. 

 

De holle dijk wordt ook voorzien in Putten West? Niet enkel in Putten Weiden?  

TM: De holle dijk wordt daar voorzien waar er te weinig ruimte is om een dijklichaam te construeren. Op 
het kaartje met oranje aangeduid. Op de middenweg is dit ook zo voorzien. Er zijn verschillende snedes die 
de holle dijk weergeven. Het aantal bomen dat voorzien wordt, hangt af van de ruimte die nog beschikbaar 
is.  

 

Wat met de hoeve die gesloopt dient te worden? 

TM: De eigenaars werden hiervan reeds op de hoogte gesteld. (verduidelijking achteraf, door Thomas 
Maes: de hoeve aan Dreefstraat 1 dient op termijn gesloopt te worden voor ECA, met name in het kader van 
‘Containercluster LSO’. Maar in het kader van de WOW moet deze hoeve nog niet verdwijnen en kan de 
voorlopige ontsluiting ervan verlopen via het kruispunt ter hoogte van Saftingen). 

 

Zitten er in het RUP overdrukken waar er in agrarisch gebied wordt herbestemd? En zit dat dan ook in de 
compensatiemaatregelen? 

Ine Dhondt licht toe dat dit zeer beperkt is: er wordt een klein stukje herbestemd aan het complex Hogen-
dijk in functie van de buffering. Nadien wordt dat in het RUP CCL paars gebied, dus gebied voor waterge-
bonden bedrijventerrein. Dat is daarin meegerekend. Theoretisch moet daar dan een buffering worden 
voorzien en zal dat dus worden herbestemd.  

 

Is het mogelijk om voor de aansluiting van de Dreefstraat een beperking van het doorgaand vrachtverkeer 
te voorzien en hier aandacht te vragen voor sluipverkeer bij drukke momenten? 

TM: Ik denk dat dat wel mogelijk is en besproken kan worden met de gemeente. FB: Het gebruik van sluip-
wegen dient zeker vermeden te worden en er zullen maatregelen genomen dienen te worden om dit tegen 
te gaan. TM: Er zijn reeds maatregelen opgenomen (detaillering van belijning, enz.) die met de gemeente 
nog zullen worden besproken. 

Filip Boelaert licht toe dat wanneer het voorontwerp projectbesluit definitief is en verzonden wordt naar de 
adviesinstanties, de documenten beschikbaar gesteld worden via de website van ECA. Dit om zo veel moge-
lijk transparant te communiceren. De leden van het Actorenoverleg ontvangen een aankondiging wanneer 
de documenten effectief beschikbaar zijn. 
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5. TOELICHTING MKBA 

Voor de presentatieslides wordt verwezen naar de PowerPoint op de ECA website (via ‘documenten’ – ‘acto-
renoverleg’). 

 

Is er in die 41 scenario’s ook een scenario dat de werkgelegenheid minder waardeert? 

Johan Gauderis: Nee, die 25% is reeds een voorzichtige aanname.  

 

Hoeveel Jobs creëert het project? En zijn de indirecte jobs meegerekend?  

Johan Gauderis: Het precieze aantal ken ik niet uit het hoofd, maar het zal opgenomen worden in het ver-
slag. 

(toevoeging nà de vergadering: volgens de geactualiseerde MKBA CCL zouden er ongeveer 15 jaar na de eer-

ste ingebruikname van een nieuw containergetijdendok 1400 directe + 1000 indirecte jobs aan CCL verbon-

den zijn (in scenario lage groei) of 2000 directe + 1500 indirecte jobs (in scenario hoge groei).)   

De indirecte jobs zijn hier inderdaad reeds ingecalculeerd. Ze zijn gebaseerd op een studie van de universi-
teit Antwerpen die gekeken heeft naar de containerketen voor de directe jobs. De indirecte jobs zijn geba-
seerd op het rapport van de nationale bank die de verhouding bekijkt tussen directe en indirecte jobs. 

 

Zijn de jobs meegerekend al tijdens de constructiefase? 

Nee, deze zitten niet in de berekening omdat die tijdelijk is. Daarnaast is er gekeken naar wat lokaal ge-
beurt zoals overslag en containers die in het havengebied zelf verwerkt worden. Wat niet opgenomen is, is 
transport omdat dit grotendeels gaat over buitenlandse transportfirma’s en dus geen echte lokale werkge-
legenheid creëert.  

 

6. SLOT 

FB bedankt de sprekers. Een volgende actorenoverleg wordt voorzien in het najaar. Vragen kunnen nog 
steeds via mail gesteld worden. 
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7. BIJLAGE: AANWEZIGEN 
 

naam voornaam medium 

Artois Dirk Agentschap Onroerend Erfgoed 

Baetens Johan Natuurpunt Waasland 

Boelaert Filip Voorzitter ECA 

Borgmans Sigrid MLSO 

Bosman Tom Interwaas 

Casier Bart Interwaas 

Cerpentier Paul ABS 

Claeys Jasmien Boerenbond 

Coeck Chris Port of Antwerp-Bruges 

Coppens Sofie Alfaport Voka 

Debuck Virginie Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

De Kempeneer Filip Aertssen Logistics 

De Keuster Yves Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

Delaruelle Stephan Erfpunt 

De Maegt Isabelle Febetra 

Deneweth Conny DenS Communicatie 

Devos Kristof Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

Dhondt Ine Departement Omgeving 

Doggen Katrien Natuurpunt Waasland kern Haven 

Eloot Katrien Waterbouwkundig Laboratorium 

Gauderis Johan Rebel Group 

Goris Maarten Omgevingsmanager ECA 

Gregoir Tim Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

Guldentops Kristof Port of Antwerp-Bruges 

Heyndrickx Sven Gemeente Beveren 

Jongenelen Boud Lenora 

Lauryssen Filip Sweco Belgium 

Lenaerts Tom Aertssen Logistics 

Leroy Trees Departement Omgeving 

Maes Thomas Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

Malcorps Denis Doel2020 
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Meuwissen Ellen MSC BELGIUM 

Schelfhout Koen Gemeente Hulst 

Schelkens Niels SHIP 

Stalmans Erik Lenora 

Steijaert Denis Gemeente Hulst 

Stevens David Departement Omgeving 

Stoop Marc Gemeente Beveren 

Thijs Vincent Port of Antwerp-Bruges 

Tuerlinckx Kurt Port of Antwerp-Bruges 

Van Bockstal Patrick De Vlaamse Waterweg nv 

Van Daele Johan MPET 

Van Damme Jan Gemeente Beveren 

van Dijck Michiel Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

Van Driessche Liesbeth MLSO 

Van Duyse Jo Gemeente Beveren 

Vercauteren Dominique Port of Antwerp-Bruges 

Verhelst Dirk INEOS Phenol Belgium NV 

Vertenten  Eva Grenspark Groot Saeftinghe - EGTS Linieland 

Vervaet Steven Gemeente Zwijndrecht 

Wouters Eddy ASV 

 

 


