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Процес будівництва

Параметри фонду

Організаційна форма Пайовий

Тип та вид фонду Закритий, кваліфікаційний

Дата реєстрації в ЄДРІСІ 12 березня 2025 року

Дата припинення діяльності 11 березня 2035 року

Обсяг фонду 200 000 000,00 грн

Номінал та кількість ІС 1 000,00 грн / 200 000 шт

Сума мінімальної інвестиції 125 000,00 грн

Зберігач активів АТ "Піреус Банк МКБ"

Компанія з управління активами ТОВ "КУА "ІКУ"

Винагорода КУА до 2% від середньорічної ВЧА

Премія КУА до 15% від прибутку понад облікову 
ставку НБУ

ТОВ "КУА Інвестиційний Капітал Україна"
Ліцензія НКЦПФР на професійну діяльність - діяльність з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльність з управління 
активами)
Номер 778 видана 19.07.2016 р., термін дії необмежений
01030 м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21 тел./факс: +38 
(044) 581-08-22  www.icu.ua

Даний звіт створено виключно в інформаційних цілях, і він не є 
пропозицією про купівлю - продаж інвестиційних сертифікатів Фонду 
та інших цінних паперів, згаданих в цьому звіті. Дохідність Фонду не 
є гарантованою, вартість чистих активів Фонду може як рости, так і 
знижуватися. У звіті під дохідністю мається на увазі чиста дохідність 
з урахуванням комісій обслуговуючих компаній, але без урахування 
податків, які мають сплачуватися учасниками при виході з Фонду. 
Результати роботи Фонду в минулому не гарантують дохідність в 
майбутньому. Даний звіт не повинен розглядатися, як єдине 
джерело інформації для здійснення операцій на ринку цінних 
паперів.

Результати фонду Коментар керуючого
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Вересень Від запуску фонду
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1 044,07 грн Оцінка сертифікату

Вартість чистих активів35,2 млн грн

Влаштування бетонної підлоги 
під котельню

Влаштування теплоізоляційного 
шару по будівлі

Коротко: виконуються загальнобудівельні
роботи, підготовка до оздоблювального етапу.

• Роботи тривають відповідно до графіку: 
завершується виконання інженерних задач і 
розпочато загальнобудівельні роботи. Їхнє 
завершення дозволить перейти до 
оздоблювального етапу.

• Вільні кошти фонду продовжують інвестуватися. 
Послаблення курсу гривні у жовтні, яке вирішив 
здійснити НБУ, вплинуло на доларовий вимір 
дохідності, проте це поточна волатильність, яка 
не змінює довгострокового фінансового плану 
фонду.
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