

Sanierung Kanalisation Gehrenweg, Duggingen

18. August 2025, Duggingen

Ablauf der Information


- Begrüssung
- Projektvorstellung (Bauablauf / Verkehrsführung)
- Fussgängerumleitung
- Weiteres Vorgehen
- Kommunikation
- Diskussion

Projektvorstellung

Ausgangslage

Im Zuge der Arbeiten DSpA GREL-DUG wurde beschlossen, die bestehende Kanalisationsleitung zu erneuern und entsprechend mittels einer neuen Gleisquerung sowie Sonderbauwerke die Kanalisation im Gehrenweg an die neue Situation anzupassen.


- Die Arbeiten werden in 6 Etappen ausgeführt
- Ausführungszeitraum: 01.09. – 28.11.2025
- Zufahrten während der Bauzeit
- Abfallentsorgung während Bauzeit




Kanalisation Gehrenweg



- **Etappe 1: vom 01.09. – 19.09.2025**
- Durchfahrt Gehrenweg gesperrt
- Zufahrten Liegenschaften Gehrenweg 12/14 beschränkt gewährleistet
- Liegenschaft Gehrenweg 21 nicht zugänglich mit PW
- Durchgang Fussgänger gesperrt




- **Etappe 2: vom 22.09. – 03.10.2025**
- Durchfahrt Gehrenweg gesperrt
- Zufahrten Liegenschaften Gehrenweg 12/14 beschränkt gewährleistet
- Liegenschaft Gehrenweg 21 nicht zugänglich mit PW
- Durchgang Fussgänger nicht möglich



Kanalisation Gehrenweg




- **Etappe 3: vom 06.10. – 17.10.2025**
- Durchfahrt Gehrenweg gesperrt
- Zufahrten Liegenschaften Gehrenweg 12/14 vom 06.10.- 09.10.2025 gesperrt
- Zufahrt Gehrenweg 21 gewährleistet
- Ersatz-Parkplätze: BHF DUG





- **Etappe 4+5: vom 17.10. – 07.11.2025**
- Durchfahrt Gehrenweg gesperrt
- Zufahrten Liegenschaften Gehrenweg 12/14 und 21 gewährleistet
- Durchgang Fussgänger nicht möglich



- **Etappe 6: vom 10.11. – 28.11.2025**
- Durchfahrt Gehrenweg gesperrt
- Zufahrten Liegenschaften Gehrenweg 12/14 und 21 gesperrt
- Durchgang Fussgänger nicht möglich
- Ersatz-Parkplätze: BHF DUG



Fussgängerumleitung





Weiteres Vorgehen:

- Bestandesaufnahmen vor Ort (Strassen, Hecken, Grundstücke)
- Die bestehenden Hecken sind zurück zu schneiden
- Die Aufnahmen werden im August erstellt
- Im Grundsatz werden die Betroffenen Grundstücke wieder in den gleichen Zustand hergerichtet wie vor der Baustelle.
- Abfallentsorgung: der Abfall (Hauskehricht, Biomasse und Altpapier) werden durch die Bauunternehmung bei den Liegenschaften ohne Zugang abgeholt.



Kommunikation: Verantwortliche

1. Bauleitung:

Marcel Rittiner 079 289 53 27

Roger Reist 079 794 88 45

2. Bauunternehmung (Anliker)

Sven Bucher (BF) 079 501 12 16

Yannick Philipona 079 220 65 13

3. KBLG

Oliver Standke 061 756 99 07

Thomas Hägeli 061 756 99 05



Kanalisation Gehrenweg



Kommunikation: Gemeinde Duggingen

<https://www.duggingen.ch/laufende-projekte/gehrenweg-kanalisationsleitung>

☰

Menü

🔍

← Zurück

Gehrenweg Kanalisationsleitung

14.8.25

⬇

Information zur Sperrung Gehrenweg

Information zur Strassensperrung Gehrenweg / Sennenmattweg vom 01.09. – 28.11.2025

Die Arbeiten der SBB mit dem Doppelspurausbau zwischen Duggingen und Grellingen schreiten zügig voran. Schon bald ist die Totalsperre mit Bahnersatzbussen aufgehoben und es verkehren wieder Züge.

Die Gemeinde muss die Kanalisation infolge hydraulischer Überlastung im Kreuzungsbereich Gehrenweg / Sennenmattweg neu erstellen. Infolge der engen Platzverhältnisse und aus Sicherheitsgründen müssen **Strassenabschnitte vom Gehrenweg und Sennenmattweg für Fahrzeuge, Velofahrer und Fussgänger in der Zeit vom 01.09.2025 – ca. 28.11.2025 vollständig gesperrt werden**. Die Strassensperrung ist im untenstehendem Plan in roter, die Umleitung mit grüner Farbe markiert und wird vor Ort entsprechend signalisiert.



Leider lassen sich durch die Sperrung verursachten Unannehmlichkeiten nicht vermeiden. Alle am Projekt Beteiligten geben ihr Bestes, um die Baustelle rasch möglichst beenden zu können und danken für das entgegengebrachte Verständnis.

Für Fragen steht Ihnen die Bauleitung des zuständigen Ingenieurbüro AFRY, Marcel Rittiner unter 079 289 53 27 oder Roger Reist unter 079 794 88 45 zur Verfügung.



Kanalisation Gehrenweg



Kommunikation: Ansprechpersonen Privatparzellen



Kanalisation Gehrenweg



Diskussion