

Anntatt fremdrift grunnarbeider															Oslo 02.09.2025						
Prosjekt Vogts gate 26																					
	Uke 36							Uke 37							Uke 38						
	Man	Tirs	Ons	Tors	Fre	Lør	Søn	Man	Tirs	Ons	Tors	Fre	Lør	Søn	Man	Tirs	Ons	Tors	Fre	Lør	Søn
Grunnarbeider																					
Peling/boring/avstivning																					
Betong arbeide																					
KONTINUERLIG																					
SPORADISK																					
INGEN																					