

Tentativ 4 ukersplan																								Oslo 29.09.2025							
Østgaards gate 44																															
	Uke 40							Uke 41							Uke 42							Uke 43									
	Man	Tirs	Ons	Tors	Fre	Lør	Søn	Man	Tirs	Ons	Tors	Fre	Lør	Søn	Man	Tirs	Ons	Tors	Fre	Lør	Søn	Man	Tirs	Ons	Tors	Fre	Lør	Søn			
Grunnarbeider																															
Bore- og sprengningsarbeider																															
Spunt- og pelearbeider																															
Betongarbeider																															
KONTINUERLIG																															
SPORADISK																															
INGEN																															