

Tentativ 4 ukersplan																								Oslo 19.12.2025							
Østgaards gate 44																															
	Uke 51							Uke 52							Uke 1							Uke 2									
	Man	Tirs	Ons	Tors	Fre	Lør	Søn	Man	Tirs	Ons	Tors	Fre	Lør	Søn	Man	Tirs	Ons	Tors	Fre	Lør	Søn	Man	Tirs	Ons	Tors	Fre	Lør	Søn			
Grunnarbeider																															
Betongarbeider																															
Snømåking (ved behov)																															
KONTINUERLIG																															
SPORADISK																															
INGEN																															