

Tentativ 4 ukersplan																												Oslo 05.02.2026													
Østgaards gate 44																																									
														Uke 6							Uke 7							Uke 8							Uke 9						
														Man	Tirs	Ons	Tors	Fre	Lør	Søn	Man	Tirs	Ons	Tors	Fre	Lør	Søn	Man	Tirs	Ons	Tors	Fre	Lør	Søn	Man	Tirs	Ons	Tors	Fre	Lør	Søn
Grunnarbeider																																									
Betongarbeider																																									
Prefabrikkerte betongelementer																																									
KONTINUERLIG																																									
SPORADISK																																									
INGEN																																									