



ROMÂNIA
U.A.T. COMUNA BĂLUȘENI
JUDEȚUL BOTOȘANI
cod fiscal 3433890, tel/fax 0231515849

HOTĂRÂREA NR.42/2025

privind aprobarea lucrărilor suplimentare din cadrul obiectivului de investiție „Modernizare drumuri de interes local în comuna Balușeni, județul Botoșani”

analizând temeiurile juridice:

a) prevederile art. 129 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

b) prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 129 alin. (4) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

luând act de:

a) Referatul de aprobare nr. 3316/2025 al primarului comunei Balușeni;

b) Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3315/2025 din cadrul Compartimentului Investiții, achiziții publice și urbanism al aparatului de specialitate al primarului comunei Balușeni;

c) Raportul de avizare favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Balușeni;

ținând cont de:

a) Nota de constatare în teren nr.2 din 07.05.2025 și a Dispoziției de șantier nr. 2 emisă de proiectant SC SAMYX SMART SYSTEMS SRL pentru Proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Balușeni, județul Botoșani”

b) prevederile Contractului de finanțare nr. 691 din data de 07.03.2023 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII ANGHEL SALIGNY, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și COMUNA Balușeni, județul Botoșani;

c) prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALUȘENI
HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1 – Se aprobă lucrările suplimentare din cadrul obiectivului de investiție „Modernizare drumuri de interes local în comuna Balușeni, județul Botoșani”, conform dispoziției de șantier nr. 2 emisă de proiectant SC SAMYX SMART SYSTEMS SRL și a listelor de cantități însoțite de executantul lucrărilor SC CONREC SRL în cuantum de 61.087,68 lei la care se adaugă TVA

Art. 2 - Primarul Comunei Balușeni, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3- Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege.

www.primariabalușeni.ro

Presedinte de sedinta

Consilier

Burlacu Constantin

Contrasemneaza

Secretar General

Alordachioiu



ROMÂNIA
U.A.T. COMUNA BĂLUȘENI
JUDEȚUL BOTOȘANI
cod fiscal 3433890, tel/fax 0231515849

Nr. 3316/ 12.08.2025

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea lucrărilor suplimentare din cadrul obiectivului de investiție „Modernizare drumuri de interes local în comuna Bălușeni, județul Botoșani”;

Prin Hotărârea Consiliului Local Bălușeni cu numărul 6/2023 s-a aprobat studiul de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare Drumuri de Interes Local în Comuna Bălușeni, Județul Botoșani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Prin Hotărârea Consiliului Local Bălușeni cu numărul 71/2023 s-a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare Drumuri de Interes Local în Comuna Bălușeni, Județul Botoșani, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Pe durata execuției lucrărilor de modernizare a drumurilor din cadrul obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Bălușeni, Județul Botoșani,, s-au identificat în teren un număr de 60 de cămine suplimentare față de cele cotate în proiectul tehnic. Este necesar și oportun pentru ca aceste cămine să fie aduse la cota drumurilor, pentru a se intervenii asupra rețelelor edilitare.

Proiectul de hotărâre propus are rolul de a integra cheltuielile aferente acestor lucrări suplimentare și de a stabili în mod clar volumul cheltuielilor eligibile și neeligibile în cadrul obiectivului de investiții „Modernizare Drumuri de Interes Local în Comuna Bălușeni, Județul Botoșani.

Văzând raportul de specialitate înregistrat cu numărul 3315 în data de 12.08.2025, supun spre dezbateră și aprobarea, Consiliului Local Al Comunei Bălușeni, proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrărilor suplimentare din cadrul obiectivului de investiție „Modernizare drumuri de interes local în comuna Bălușeni, județul Botoșani”;

Primar,
Doroftei Gheorghe-Claudiu



ROMÂNIA
U.A.T. COMUNA BĂLUȘENI
JUDEȚUL BOTOȘANI
cod fiscal 3433890, tel/fax 0231515849



RAPORT SPECIALITATE

privind aprobarea lucrărilor suplimentare din cadrul obiectivului de investiție „Modernizare drumuri de interes local în comuna Bălușeni, județul Botoșani”;

Prin Hotărârea Consiliului Local Bălușeni cu numărul 6/2023 s-a aprobat studiul de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare Drumuri de Interes Local în Comuna Bălușeni, Județul Botoșani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Prin Hotărârea Consiliului Local Bălușeni cu numărul 71/2023 s-a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare Drumuri de Interes Local în Comuna Bălușeni, Județul Botoșani, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Contractul de finanțare pentru obiectivul de investiții „Modernizare Drumuri de Interes Local în comuna Bălușeni, Județul Botoșani”, a fost semnat și înregistrat cu numărul 1355 în data de 15.03.2023.

Contractul de execuție lucrări a fost semnat în data de 09.05.2023 cu societatea SC. CONREC SRL și înregistrat cu numărul 2371.

Pe durata execuției lucrărilor de modernizare a drumurilor din cadrul obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Bălușeni, Județul Botoșani”, s-au identificat în teren un număr de 60 de cămine suplimentare față de cele cotate în proiectul tehnic. Este necesar și oportun pentru ca aceste cămine să fie aduse la cota drumurilor, pentru a se interveni asupra rețelelor edilitare.

Proiectul de hotărâre propus are rolul de a integra cheltuielile aferente acestor lucrări suplimentare și de a stabili în mod clar volumul cheltuielilor eligibile și neeligibile în cadrul obiectivului de investiții „Modernizare Drumuri de Interes Local în Comuna Bălușeni, Județul Botoșani.

Având în vedere cele de mai sus, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea lucrărilor suplimentare din cadrul obiectivului de investiție „Modernizare drumuri de interes local în comuna Bălușeni, județul Botoșani”;

Intocmit,
Ștefan Silviu-Cristian

Nota de constatare Nr. 02 / 07.05.2025

Referitor la obiectivul: "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BALUSENI, JUDETUL BOTOSANI"

Beneficiar: COMUNA BALUSENI, JUDETUL BOTOSANI

Proiectant: S.C. SAMYX SMART SISTEMS S.R.L.

Executant: S.C. CONREC S.R.L.

Ca urmare a solicitarii beneficiarului si a vizitei in teren a factorilor responsabili, cu privire la necesitatea identificarii caminelor din cadrul obiectivului de investitie: "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BALUSENI, JUDETUL BOTOSANI", s-au identificat in teren cu detectorul de metale un numar de 60 buc camine suplimentare fata de cele cotate in proiectul tehnic. Este necesar si oportun pentru ca aceste camine sa fie aduse la cota drumurilor modernizate pentru a se intervenii asupra retelelor edilitare.

Urmare a celor constatate si discutate, prin grija proiectantului se vor propune solutii privind posibilitatea materializarii masurilor enumerate mai sus, pe baza unei dispozitii de santier ce va fi supusa aprobarii beneficiarului si insusita de toti factorii implicati.

Proiectant:
S.C. SAMYX SMART SISTEMS S.R.L.

Şef Proiect, ing. Craciun Eugeniu

COMUNA BALUSENI, JUDETUL BOTOSANI,

Executant:
S.C. CONREC S.R.L.

ing. Mariniuc Radu

Diriginte de santier,
ing. Iles Marius

ILIES MARIUS
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 0024979
DOMENIU/SUBDOMENIU:
Int: 1/2

MEMORIU JUSTIFICATIV DISPOZIȚIE DE ȘANTIER NR 02/2025

- 1) Denumirea lucrării: " MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BALUSENI, JUDETUL BOTOSANI "
- 2) Titularul investiției: COMUNA BALUSENI, JUDETUL BOTOSANI.
- 3) Proiectant general: S.C. SAMYX SMART SISTEMS S.R.L.

Ca urmare a solicitării beneficiarului și a vizitei în teren a factorilor responsabili, cu privire la necesitatea identificării caminelor din cadrul obiectivului de investiție: "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BALUSENI, JUDETUL BOTOSANI", s-au identificat în teren un număr de 60 bucati camine suplimentare fata de cele cotate in proiectul tehnic. Se vor ridica la cota din proiect cele 60 de bucati camine de vizitare .

Dispozitia de santier contine:

-Piese scrise: Dispozitie de santier, Memoriu justificativ;

Prezenta dispozitie de santier cu modificarile ce le aduce proiectului tehnic initial va intra in vigoare dupa semnarea de catre toate partile implicate.

Întocmit,
Ing. Grădinaru T. Ioan



DISPOZIȚIE DE ȘANTIER NR 02/2025

- 1) Denumirea lucrării: " MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BALUSENI, JUDETUL BOTOSANI "
- 2) Titularul investiției: COMUNA BALUSENI, JUDETUL BOTOSANI.
- 3) Proiectant general: S.C. SAMYX SMART SISTEMS S.R.L.

Ca urmare a solicitării beneficiarului și a vizitei în teren a factorilor responsabili, cu privire la necesitatea identificării căminelor din cadrul obiectivului de investiție: "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BALUSENI, JUDETUL BOTOSANI", s-au identificat în teren un număr de 60 bucăți cămine suplimentare față de cele cotate în proiectul tehnic. Se vor ridica la cota din proiect cele 60 de bucăți cămine de vizitare .

Dispoziția de șantier conține:

-Piese scrise: Dispoziție de șantier, Memoriu justificativ;

Prezenta dispoziție de șantier cu modificările ce le aduce proiectului tehnic inițial va intra în vigoare după semnarea de către toate părțile implicate.

Proiectant:


S.C. SAMYX SMART SISTEMS S.R.L.
Șef Proiect, Ing. Crașovan Eugeniu



COMUNA BĂLUȘENI, JUDEȚUL BOTOȘANI,

Executant:

S.C. CONREC S.R.L.
Ing. Mariniuc Radu



Diriginte de șantier,
Ing. Iliuș Marius

