

HOTARAREA NR.48/2025

privind suplimentarea valorii contractului de proiectare și execuție lucrări ca urmare a actualizării prețurilor din cadrul obiectivului de investiție „**MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BĂLUȘENI, JUDEȚUL BOTOȘANI**”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”

Consiliul Local Bălușeni întrunit în ședința ordinară din 30.09.2025

- văzând referatul de aprobare a d-lui primar, avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local și raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul primăriei din care reiese necesitatea aprobării proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.
- raportat la dispozițiile art. 7 alin. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare.
- în acord cu prevederile art. 3 alin. 1 lit. a, art. 4 alin. (6) și alin. (7) din Ordinul nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, cu modificările și completările ulterioare.
- ținând cont de dispozițiile art. 4 alin. 1 lit. c din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel Saligny”, cu modificările și completările ulterioare.
- în conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- având în vedere prevederile art. 6 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.
- în temeiul art.129 alin. 1, alin. 2 lit. b, alin. (4) lit. d coroborat cu art.139 alin. 3 lit. a, și art.196 alin.(1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 01. Se aprobă suplimentarea valorii contractului de execuție nr. 691/07.03.2023, pentru obiectivul de investiție „**MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BĂLUȘENI, JUDEȚUL BOTOȘANI**”, cu suma de 1.062.790,73 lei fara TVA, la

care se adauga suma de 615.022,79 lei fara TVA din bugetul local, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre:

Art. 02. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei Baluseni a sumei de 5.705.178,50 lei cu TVA reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4, alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul Ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 278/2022 și Ordinul Ministerului Energiei nr. 167/2022.

Art. 03. Se mandatează primarul comunei Baluseni să semneze în numele și pentru Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) Baluseni toate actele necesare îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 04. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei hotărâri atrage de partea celor vinovați răspunderea materială, civilă, administrativă, disciplinară, contravențională sau penală, după caz.

Art. 05. Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica:

- Instituției Prefectului Județului Botosani;
- Primarului comunei Baluseni;
- Persoanelor interesate.

Art. 06. Hotărârea emisă de către Consiliul Local va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei Comunei Baluseni și prin publicare pe site-ul instituției, comunitator.ro.

Presedinte de sedinta
Consilier,
Burlacu Constantin



Contrasemneaza,
Secretar general,
Aiordăchioaie - Leucă Maria

Adoptat cu 13 voturi P din 13 consilieri prezenti

PROIECT DE HOTARARE

privind suplimentarea valorii contractului de proiectare și execuție a lucrărilor cu urmare a actualizării prețurilor din cadrul obiectivului de investiție „**MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BĂLUȘENI, JUDEȚUL BOTOȘANI**”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”

Consiliul Local Bălușeni întrunit în ședința ordinară din 30.09.2025

- văzând referatul de aprobare a d-lui primar, avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local și raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul primăriei din care reiese necesitatea aprobării proiectului și a cheltuielilor legate de proiect,
- raportat la dispozițiile art. 7 alin. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare,
- în acord cu prevederile art. 3 alin. 1 lit. a, art. 4 alin. (6) și alin. (7) din Ordinul nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, cu modificările și completările ulterioare,
- ținând cont de dispozițiile art. 4 alin. 1 lit. c din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel Saligny”, cu modificările și completările ulterioare,
- în conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- având în vedere prevederile art. 6 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
- în temeiul art.129 alin. 1, alin. 2 lit. b, alin. (4) lit. d coroborat cu art.139 alin. 3 lit. a, și art.196 alin.(1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 01. Se aprobă suplimentarea valorii contractului de execuție nr. 691/07.03.2023, pentru obiectivul de investiție „**MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BĂLUȘENI, JUDEȚUL BOTOȘANI**”, cu suma de 1.062,790.73 lei fara TVA, la

care se adauga suma de 615.022,79 lei fara TVA din bugetul local, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;

Art. 02. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei Baluseni a sumei de **5.705.178,50 lei cu TVA** reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4, alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul Ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 278/2022 și Ordinul Ministerului Energiei nr. 167/2022.

Art. 03. Se mandatează primarul comunei Baluseni să semneze în numele și pentru Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) Baluseni toate actele necesare îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 04. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei hotărâri atrage de partea celor vinovați răspunderea materială, civilă, administrativă, disciplinară, contravențională sau penală, după caz.

Art. 05. Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica:

- Instituției Prefectului Județului Botosani;
- Primarului comunei Baluseni;
- Persoanelor interesate.

Art. 06. Hotărârea emisă de către Consiliul Local va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei Comunei Baluseni și prin publicare pe site-ul instituției, comunatutura.ro.

Inițiator,
Primar,
Doroftei Gheorghe Claudiu





ROMÂNIA
U.A.T. COMUNA BĂLUȘENI
JUDEȚUL BOTOȘANI
cod fiscal 3433890, tel/fax 0231515849

RAPORT SPECIALITATE

Privind suplimentarea valorii contractului de proiectare și execuție lucrări ca urmare a actualizării prețurilor din cadrul obiectivului de investiție „**MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BĂLUȘENI, JUDEȚUL BOTOȘANI**” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

Având în vedere:

- Prevederile art. 129, alin. (4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 237/2006 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autoritățile deliberative;
- Hotărârea Consiliului Local Bălușeni Nr. 66 din data de 27.09.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de investiții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „**Modernizare Drumuri de Interes Local in Comuna Bălușeni, Judetul Botoșani**”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
- Contractul de finanțare Numărul 1355 din data de 15.03.2023

Prin Programul Național De Investiții „Anghel Saligny” UAT Comuna Bălușeni a beneficiat de finanțare pentru obiectivul de investiții „**MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BĂLUȘENI, JUDEȚUL BOTOȘANI**”.

Obiectivul „**MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BĂLUȘENI**” are ca scop îmbunătățirea infrastructurii rutiere din comună, prin modernizarea drumurilor de interes local. Proiectul a fost inițiat în baza contractului de execuție nr. 691/07.03.2023, însă, în urma implementării acestuia, au apărut condiții noi care au determinat ajustarea valorii contractului.

În urma evaluării lucrărilor și a necesităților suplimentare apărute în teren, s-a constatat că valoarea inițială a contractului trebuie suplimentată pentru a reflecta lucrările suplimentare și actualizarea prețurilor conform dispozițiilor legale în vigoare.

1 / 1

Încheiat,

Stefan Ștefan-Cristian



ROMÂNIA
U.A.T. COMUNA BĂLUȘENI
JUDEȚUL BOTOȘANI
cod fiscal 3433890, tel/fax 0231515849

REERAT DE APROBARE

Privind suplimentarea valorii contractului de proiectare și execuție lucrări ca urmare a actualizării prețurilor din cadrul obiectivului de investiție „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BĂLUȘENI, JUDEȚUL BOTOȘANI” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

Având în vedere:

- Prevederile art. 129, alin. (4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 237/2006 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autoritățile deliberative;
- Hotărârea Consiliului Local Bălușeni Nr. 66 din data de 27.09.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de investiții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare Drumuri de Interes Local in Comuna Bălușeni, Județul Botoșani”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
- Contractul de finanțare Numărul 1355 din data de 15.03.2023

În urma demarării proiectului „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BĂLUȘENI” și a implementării acestuia, au apărut situații neprevăzute care impun ajustarea valorii contractului de execuție lucrări. Astfel, în urma evaluării lucrărilor efectuate și a necesităților suplimentare constatate pe teren, s-a determinat că valoarea inițială a contractului trebuie suplimentată, atât pentru a acoperi lucrările suplimentare necesare, cât și pentru a reflecta actualizarea prețurilor conform reglementărilor legale în vigoare.

Având în vedere impactul pozitiv al acestui proiect asupra infrastructurii rutiere din Comuna Bălușeni, care va îmbunătăți semnificativ condițiile de transport pentru cetățeni, propunem aprobarea suplimentării valorii contractului, conform evaluării și necesităților identificate.

În acest context, în calitate de primar al Comunei Bălușeni, solicit aprobarea de către Consiliul Local a suplimentării valorii contractului de proiectare și execuție lucrări, pentru realizarea în bune condiții a obiectivului de investiții „Modernizare Drumuri de Interes Local în



ROMÂNIA
U.A.T. COMUNA BĂLUȘENI
JUDEȚUL BOTOȘANI
cod fiscal 3433890, tel/fax 0231515849

Comuna Bălușeni", astfel încât să fie asigurate resursele necesare finalizării lucrărilor și implementării proiectului în conformitate cu cerințele legale.

**Primar,
Doroftei Gheorghe-Claudiu**



Capitola 4			
Cheltuieli pentru proiect tehnologic al zonei			
A1. Proiectarea proiectului de investiții	0.00	0.00	0.00
A2. Costul studiului de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 4	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	14,273,036.63	2,720,128.66	14,993,165.29
Notă: $C = M(1.1+1.1+1.4+2+4.2+0.1.1)$	13,132,143.05	2,529,885.38	13,662,028.43

buget local da da
buget de stat da da

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	14,993,165.29
buget de stat	11,285,976.78
buget local	3,707,178.50

Pondere în TVA	Coeficient de cost	Fara standard de cost
Valoarea CAP 4	3,722,647.49	3,329,591.46
Valoarea investiției	10,550,323.24	2,329,581.44
Cost unitar al investiției	1,572,181.89	462,822.89
Cost unitar al investiției (fără URO)	399,191.19	94,377.98

Data	23-08-22
Cost Euro	4.8811
Valoarea de referință pentru determinarea costurilor la standardul de cost (Euro)	7.228

Beneficiar:
COMUNA BALIUȘCHI, JUDEȚUL BOTOȘANI

Proiectant:
SAMTE SMART SYSTEMS SRL

