

Lp.	Zakres robót	Etap	Płatność	Termin zakończenia
1	Zakup działki, projektowanie	I	40%	IV kwartał 2026
2	Wykopy i przygotowanie terenu			
3	Ławy fundamentowe			
4	Posadzki na gruncie w pomieszczeniach piwnicy			
5	Ściany zewnętrzne piwnic ż-b			
6	Słupy ż-b wraz ze zbrojeniem			
7	Strop monolityczny nad kondygnacją piwnic, belki podciągi wraz ze zbrojeniem			
8	Izolacja ścian zewnętrznych piwnic	II	30%	IV kwartał 2026
9	Odwodnienie wokół budynku			
10	Ściany parteru			
11	Strop monolityczny nad kondygnacją parteru, belki podciągi wraz ze zbrojeniem			
12	Ściany poddasza			
13	Strop monolityczny nad kondygnacją poddasza, belki podciągi wraz ze zbrojeniem			
14	Ściany antresoli			
15	Dach	III	30%	III kwartał 2027
16	Stolarka			
17	Instalacje			
18	Tynki wewnętrzne			
19	Elewacja zewnętrzna			
20	Zagospodarowanie terenu			