

Complex project ECA



Medegefinancierd door
de Europese Unie

ACTORENOVERLEG
3 MEI 2022



Vlaanderen
is mobiliteit &
openbare werken



Port of
Antwerp
Bruges

MAATSCHAPPIJ
LINKERSCHELDEOEVER



Programma actorenoverleg

- 18:00 u: Stand van zaken ECA
- 18:20 u: Toelichting eerste ontwerpschetsen
- 18:50 u: Thematafels – gespreksronde 1
- 19:30 u: Pauze
- 20:00 u: Thematafels – gespreksronde 2
- 20:40 u: Afsluitende drink



Stand van zaken ECA

Filip Boelaert,

Voorzitter task force ECA



Vlaanderen
is mobiliteit &
openbare werken



Port of
Antwerp
Bruges

MAATSCHAPPIJ
LINKERSCHELDEOEVER



<nr.>

Overzicht

1. Algemeen

2. Stand van het geïntegreerd onderzoek

3. Timing ECA:

- Projectbesluit **Westelijke ontsluiting Waaslandhaven (WOW)**
- Projectbesluit **Containercluster Linkerscheldeoever (CCL)**
- Omgevingsvergunning **Noordzeeterminal (NZT)**

4. Betekenis ‘Verbond Linkerscheldeoever’ voor ECA

5. Vragen

1. Algemeen ECA



Juli 2016:

Startbeslissing complex project
ECA:

1. Extra containerbehandeling
2. Bijhorende logistieke zones
3. Multimodale ontsluiting

Januari 2020:

Voorkeursbesluit
Vlaamse Regering

2020 -2021: **Projectonderzoeksnota's** WOW en
CCL + inspraak

Sinds juli 2021: Geïntegreerd
onderzoek ECA lopende


2. Stand geïntegreerd onderzoek

1. Grote lijnen *ontwerp* WOW en CCL klaar (toelichting zo dadelijk)

2. Geïntegreerd *onderzoek* (alle milieueffecten + nautische aspecten + operationele aspecten + uitvoerbaarheid + budget)

- Deels gepresenteerd via thematafels straks
- Andere thema's / meer gedetailleerde bespreking via werkgroepen of bilateraal
- Timing:
 - **WOW:** effectbeoordeling **klaar medio 2022**
 - **CCL:** effectbeoordeling **klaar eind 2022**

3. Timing Westelijke Ontsluiting



3. Timing Containercluster LSO



3. Timing Noordzeeterminal



4. Betekenis ‘Verbond LSO’ voor ECA

- **Procedures bij Raad van State tegen ‘voorkeursbesluit ECA’ (31 jan 2020)** zijn **ingetrokken**, dus complex project ECA kan verder lopen

- **ECA schrijft zich in binnen het grotere kader van het Verbond:**
 - Impact op bv. natuurcompensatie, bv. timing infrastructuurwerken buiten ECA, ...
 - Samenwerkingsmodel

- **Verbond LSO veel ruimer dan ECA:** nauwe linken, maar afzonderlijke processen
 - Actorenoverleg: beperkt tot ECA;
 - "Neutrale begeleider" Verbond: bemiddelen bij grote discussiepunten uitvoering
 - Apart opvolgingsproces Verbond: periodiek overleg tussen Verbondspartijen

5. Vragen?

