

**ZAŁĄCZNIK NR 4**  
**„Harmonogram prac”**

| Lp. | Opis pozycji                                                                                              | Termin wykonania                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.  | Wykonanie koncepcji systemu                                                                               | do 14 dni od uzyskania mapy do celów projektowych           |
| 2.  | Przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) z zawnioskowaniem o wydanie decyzji środowiskowej | do 40 dni od opłacenia faktury                              |
| 3.  | Przygotowanie wniosku o wydanie warunków zabudowy                                                         | do 7 dni od opłacenia faktury                               |
| 4.  | Przygotowanie wniosku o interpretację lub wypis i wyrys z MPZP                                            | do 7 dni od opłacenia faktury                               |
| 5.  | Przygotowanie wniosku o Warunki Przyłączeniowe (WP) do OSD                                                | do 14 dni od otrzymania niezbędnej dokumentacji             |
| 6.  | Przygotowanie projektów wykonawczych i przedstawienie ich OSD do uzgodnienia                              | do 65 dni po uzyskaniu PnB                                  |
| 7.  | Zamówienie, dostawa materiałów u dostawcy, wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej                | do 90 dni po uzyskaniu PnB                                  |
| 8.  | Odbiory z OSD i uruchomienie instalacji                                                                   | do 90 dni od zakończenia montażu instalacji fotowoltaicznej |