

L'énergie nous unit

Courant collectif

Développement d'un projet éolien potentiel sur le territoire de la MRC de Marguerite-D'Youville

Ligne du temps

2023

ÉTAPES PRÉPARATOIRES

DÉCEMBRE 2023 → AVRIL 2024

- » Réception de demandes de producteurs éoliens
- » Adoption d'un Règlement de Contrôle Intérimaire (RCI) venant encadrer l'implantation d'éolienne commerciale sur le territoire
- » Création de l'entité Courant collectif

2024

DÉVELOPPEMENT PRÉLIMINAIRE D'UN PROJET ÉOLIEN

DÉCEMBRE 2024 → HIVER 2025

- » Décision du conseil des maires de la MRC d'aller de l'avant avec le développement préliminaire d'un projet éolien
- » Consultation sur les principes directeurs devant guider l'élaboration d'un projet éolien

2025

JANVIER À SEPTEMBRE 2025

- » Demandes d'autorisations à Transport Canada et NAV Canada
PRISE DE DÉCISION SI POURSUITE DU PROJET
- » Discussions avec la communauté autochtone
- » Développement d'indicateurs d'acceptabilité sociale
- » Mise sur pied d'un comité de suivi avec des représentant-es de la communauté

JUIN À NOVEMBRE 2025

- » Discussions avec des promoteurs éoliens et sélection d'un promoteur
- » Choix d'un modèle de gouvernance
- » Élaboration d'un modèle de partenariat avec un promoteur
- » Élaboration du montage financier
- » Développement d'un projet par le promoteur et la MRC

2027

APPEL D'OFFRES D'HYDRO-QUÉBEC

ENVIRON 6 MOIS

- » Dépôt de soumission(s) à un éventuel appel d'offres d'Hydro-Québec
- » Attente de la décision d'Hydro-Québec

2029

CONSTRUCTION DU PROJET ÉOLIEN

ENVIRON 2 ANS

- » Construction sur une période de deux ans
- » Information sur le chantier et les travaux

2024

RÉFLEXION SUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

MAI → NOVEMBRE 2024

- » Consultation en ligne pendant 10 semaines
- » Consultations citoyennes dans les différentes municipalités de la MRC :
 - 5 ateliers dans la communauté
 - 1 atelier avec le milieu agricole
 - 4 activités avec les jeunes
 - 3 activités avec les personnes âgées
 - 1 activité avec les organismes environnementaux et de santé publique
- » Diffusion du rapport de participation publique des consultations citoyennes
- » Tenue de 15 entrevues auprès de 18 représentant-es de 7 MRC du sud du Québec afin de comprendre leurs leçons apprises en contexte éolien
- » Diffusion de la synthèse des leçons apprises des autres MRC

NOTE IMPORTANTE :

À compter d'avril 2025, l'échéancier est à titre indicatif seulement.

AVRIL 2025 À DÉCEMBRE 2026

- » Analyse du potentiel réel de vent sur le territoire avant de passer aux prochaines étapes
PRISE DE DÉCISION SI POURSUITE DU PROJET
- » Recensement des contraintes techniques, environnementales et législatives (études de vent, simulation des impacts sur la faune et la flore, ingénierie préliminaire pour les routes, raccordements électriques, etc.)
PRISE DE DÉCISION SI POURSUITE DU PROJET
- » Recensement des terrains pouvant accueillir des éoliennes et discussions avec les propriétaires de ces terrains

2027

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET PRÉLIMINAIRE

ENVIRON 3 MOIS

- » Présentation du projet préliminaire à la population, aux parties prenantes concernées et aux citoyen-nes des zones concernées
- » Consultation sur le projet préliminaire :
 - Portes ouvertes avec les entités gouvernementales concernées
 - Ateliers dans la communauté (secteurs ciblés / milieu agricole, grand public)
 - Ateliers avec les organismes environnementaux
 - Outils ciblés pour mobiliser tous les groupes de la population (jeunesse, famille, aînés, communautés culturelles, nouveaux arrivants, etc.)
 - Consultation en ligne
- » Ajustements au projet préliminaire en prenant en considération les résultats de la consultation publique

2028

AUTORISATIONS GOUVERNEMENTALES

ENVIRON 1 AN

- » Poursuite du projet conditionnelle à l'acceptation du projet dans le cadre de l'appel d'offres d'Hydro-Québec
- » Réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement (EIE)
- » Réalisation d'une étude d'impact sur la santé (EIS)
- » Consultation sur le projet spécifique afin de venir bonifier l'EIE
- » Demandes d'autorisations gouvernementales (LQE, LAU, LPTAA/CPTAQ)
- » Processus de consultation publique mené par le BAPE

2031

EXPLOITATION DU PROJET

- » Durée de vie du parc éolien estimée à 30 ans

