

Verdygo – kwartaalrapportage Q2 2026 (juli 2026 – gebaseerd op jaarplan)

Visie

De Verdygo standaard levert een essentiële bijdrage aan de bouwopgave van de waterschappen. We zijn minder kwetsbaar en efficiënter doordat we kennis, ervaring en capaciteit delen.

Veranderen is mensenwerk

Mensen vormen de kritische succesfactor; we komen verder als we genoeg mensen enthousiast hebben. We besteden expliciet aandacht aan de ‘zachte kant’, samenwerken en vertrouwen.

Community

Q1-2 Het overzicht met projecten met contactgegevens is geactualiseerd – op 40 zuiveringsprojecten wordt gewerkt met Verdygo. We hebben een tweede nieuwsbrief verspreid. We hopen dat projectteams elkaar opzoeken en informatie gaan uitwisselen. , omdat daar de slagkracht zit. Met AGV erbij als informeel lid, zijn er nu 10 waterschappen aangesloten; meerdere waterschappen hebben interesse getoond om ook mee te doen.

Q3-4 We hebben een concept programma voor de Verdygo communitydag gemaakt van 28 oktober waarin veel ruimte is voor interactie. Om de modules eenvoudig en gecontroleerd beschikbaar te stellen, moet de website worden aangepast. We maken van de gelegenheid gebruik om informatie beter te delen. In Q3 komt de nieuwe website live. Voor het opleidingsprogramma laten we in Q3 het cursusmateriaal uitwerken om daarna te kunnen starten.

Modules

Q1-2 Om bestaande modules actueel te houden, hebben we een oproep gedaan in de community om feedback én UO-tekeningen te delen. We hebben een werkwijze gevonden die helpt om efficiënte verbeterlagen te maken: met leden van de VIT-werkgroepen, vertegenwoordigers van een projectteam en marktpartijen een vertegenwoordiging vanuit de community nemen we een module door. Na afloop vragen we een projectteam dat deze module binnenkort gaat toepassen om met hun aannemer de verbeteringen door te voeren. We gaan dit herhalen voor meer modules.

Q3-4 Er zijn zes nieuwe modules geselecteerd door het kernteam (slibsilo's, kleinere stapgroottes voor kleine zuiveringen, trommelzeven, discontinu zandfilter, medicijnrestverwijdering en een staande chemicaliënopslag). Per module is een trekkend waterschap die ook verantwoordelijk is voor afstemming met het VIT. We zijn bezig om de afstemming te verbeteren om te zorgen dat de modules ook echt passen binnen het Verdygo concept. Voor de module medicijnrestverwijdering is de belangstelling erg groot, ook bij waterschappen die nog niet zijn aangesloten bij Verdygo.

Samenwerken met de markt

Q1-2 Met de klankbordgroep zuiveren (aannemers) en NL-ingenieurs hebben we een visie geformuleerd over de samenwerking. Er is veel draagvlak voor de Verdygo aanpak en marktpartijen ondersteunen de noodzaak.

Q3-4 De visie werken we uit tot een routekaart met concrete acties. Betrokken marktpartijen komen in een schil om de waterschappen en dragen bij aan de doorontwikkeling van de modules.

Juridische entiteit - coöperatie

Q1-2 De stukken voor de oprichting van een juridische entiteit zijn ingebracht in de bestuurlijke besluitvorming.

Q3-4 Op de communitydag eind oktober hopen we de oprichting van de juridische entiteit afgerond te hebben en feestelijk te kunnen vieren.

Organisatie

Q1-2 De bemensing van de werkgroepen begint op orde te komen. Met gerichte acties op de (door)ontwikkeling van modules komen de werkgroepen meer in een toetsende en adviserende rol.

Q3-4 Een aantal werkgroepen hebben extra aandacht nodig, bv. omdat ze net zijn opgestart of omdat het onderwerpen zijn die nog lastig te standaardiseren zijn.

Jaarplan en begroting 2026

Het kernteam heeft een [jaarplan](#) vastgesteld waarmee de acties gestuurd kunnen worden. Onderdeel van het jaarplan is een [begroting](#). Qua FTE sluit de begroting op 9 FTE; dat komt overeen met de afspraak dat elk aangesloten waterschap ongeveer 1 FTE aan de Verdygo-community besteedt. De externe kosten zijn geraamd op ruim €450k; dat is meer dan de jaarlijkse fee, maar er is nog voldoende budget uit de intrede fee van verschillende waterschappen. De voortgang en de uitputting wordt gemonitord door het kernteam.

Activiteiten

Het kernteam stuurt in 2026 op de volgende activiteiten

Hoofdactiviteiten

1. Op orde krijgen en houden van modulehandboeken (**Alex** met VIT)
2. Programmeren en keuzes maken in de te ontwikkelingen modules en stapgrootte (**Jacco** met kernteam)

Overige acties met hoge prioriteit

3. Samenwerken met de marktpartijen (**Leen, Sef, en Jacco**)
4. Doorleven Verdygo binnen de waterschappen (**Maurice**)
5. Oprichten Juridische entiteit (**Patrick** met Ben Kokx)
6. Opleidingsprogramma starten (**Zeeger**)
7. Data ontsluiten via website (Alex met **Peter Vrijhoef**)
8. Communicatie (Jacco met **Rick**)
9. De baten van Verdygo (duurzaamheid, kosten, capaciteit) concretiseren voor waterschappen en marktpartijen (**Alex** met werkgroep duurzaamheid)
10. Tweede Verdygo-dag voor community organiseren in Q4 2026 (**Jacco**)