



VOORBEELDOPLEVERING - BLVC-PLAN

Van projectimpact naar werkbare maatregelen.

Een compacte, fictieve inkijk in de structuur, onderbouwing en werkbladen die een opdrachtgever kan verwachten.

BELANGRIJK

Dit document gebruikt een verzonnen project, locaties, organisaties en maatregelen. Het toont alleen de opmaak en werkwijze. Het is geen advies en mag niet voor uitvoering worden gebruikt.

01 - BESLUITGERICHT OVERZICHT

De kern van het project op een pagina.

Het fictieve project vervangt een riool en herinricht de Parklaan. De straat blijft bereikbaar voor hulpdiensten, voetgangers en minimaal een rijrichting voor bestemmingsverkeer. De voorbeeldscope loopt van vier weken voor de start tot twee weken na oplevering.

VOORGESTELD BESLUIT

Bevestig de gefaseerde uitvoering met eenrichtingsverkeer, venstertijden voor bevoorrading en een afzonderlijke veilige looproute. Laat de hulpdienstenroute en tijdelijke verkeersmaatregelen vooraf toetsen door de bevoegde partijen.

01

Bereikbaarheid

Hulpdienstenroute blijft beschikbaar. Woningen zijn te voet bereikbaar. Leveranciers gebruiken afgesproken venstertijden.

02

Leefbaarheid

Werkzaamheden op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur. Geluid en stof worden gemonitord en afwijkingen worden teruggekoppeld.

03

Veiligheid

Bouwverkeer kruist de fietsroute alleen onder begeleiding. Fysieke afscheiding en dagelijkse schouw zijn vereist.

04

Communicatie

Startbrief, digitale projectpagina, weekupdate en bereikbaar meldpunt. Wijzigingen worden minimaal vijf werkdagen vooraf gemeld.

02 - VOORBEELD WERKBLAD

Van afspraak naar eigenaar en bewijs.

Onderstaande regels zijn illustratief. Een echte oplevering bevat projectspecifieke voorwaarden, bronverwijzingen, besluitstatus en een volledig wijzigingslog.

ID	Aspect	Maatregel	Eigenaar	Moment	Bewijs / status
B-01	Bereikbaarheid	Hulpdienstenroute vrijhouden en dagelijks voor start werk controleren.	Uitvoerder	Dagelijks 06.45	Schouwlog + foto Open
B-02	Bereikbaarheid	Bevoorradingsvenster 10.00-12.00 uur afstemmen met ondernemers.	Omgevingsmanager	2 weken vooraf	Bevestigde afspraken Concept
L-01	Leefbaarheid	Stof beperken met nat reinigen; extra actie bij zichtbare verspreiding.	Werkverantwoordelijke	Tijdens sloop	Dagrapport Open
V-01	Veiligheid	Fysiek gescheiden looproute van minimaal 1,5 meter met drempelvrije overgangen.	Verkeerskundige	Voor fasevrijgave	Inrichtingscheck Te toetsen
C-01	Communicatie	Fasewijziging minimaal vijf werkdagen vooraf via brief en projectpagina melden.	Communicatie	Per fase	Verzendlijst + webarchief Gepland

Controleprincipe: een maatregel is pas gereed als eigenaar, moment, bron, toetswijze en bewijs zijn vastgelegd. Een groen vak zonder aantoonbaar bewijs geldt niet als vrijgave.

03 - SAMENHANGENDE BEHEERSING

Signalen, risico's en stakeholders in dezelfde cyclus.

Het BLVC-plan wordt werkbaar wanneer omgevingssignalen direct zijn gekoppeld aan risico, maatregel, eigenaar en terugkoppeling.

SIGNAAL

School meldt onduidelijke fietsomleiding bij fase 2.

RISICO

Fietsers kiezen de kortste route door het werkvak.

MAATREGEL

Route vereenvoudigen, hekwerk aanpassen en verkeersregelaar inzetten tijdens piekmomenten.

EIGENAAR

Uitvoerder voor inrichting; omgevingsmanager voor terugkoppeling.

TOETS

Schouw met school en verkeerskundige voor fasevrijgave.

BEWIJS

Getekende schouwlijst, situatiefoto's en bevestigde terugkoppeling.

ESCALATIE

Bij een direct veiligheidsrisico wordt het werk stilgelegd volgens het projectprotocol. De AI-ondersteuning speelt hierbij geen rol: signalering, beoordeling en besluitvorming blijven bij bevoegde mensen.

04 - OPLEVERING EN MENSELIJKE CONTROLE

Duidelijke aannames. Zichtbare controle. Geen zwarte doos.

Een definitieve oplevering maakt onderscheid tussen aangeleverde feiten, externe bronnen, professionele interpretatie, aannames en nog te nemen besluiten.

- OK** Scope, projectfase en doel zijn door de opdrachtgever bevestigd.
- OK** Bronnen en documentversies zijn opgenomen in een bronnen- en aannamenregister.
- OK** Open punten, afhankelijkheden en uitsluitingen zijn zichtbaar gemarkeerd.
- OK** Maatregelen hebben eigenaar, moment, toets en bewijs.
- OK** Persoonsgegevens zijn beperkt tot wat voor het doel noodzakelijk is.
- OK** AI-ondersteunde passages zijn door een mens inhoudelijk en taalkundig gecontroleerd.
- OK** Juridische, veiligheidskundige en bestuurlijke besluiten zijn niet aan AI overgelaten.
- OK** De afgesproken correctieronde en het wijzigingslog zijn verwerkt.

DIT VOORBEELD BESPREKEN?

Kies op de website een product of start een projectaanvraag. Voor de start worden scope, benodigde input, vaste prijs en planning bevestigd.

bass-omgevingpro.webflow.io/projectaanvraag