
Onsdag 29. oktober

10:00 – 11:00 Registrering
 
11:00 - 11:05 Åpning v/ Thor Olaf Askjer – leder av BFJR
 
Del 1: Årsaker til uenighet, tvister og rettsaker
 
11:05 – 11:20 Utgangspunktet: Mange saker og store kostnader?
v/ Siw Linderud – advokat EBA
 
11:20 – 11:30 Prosjektets livslinje – Når og hvordan sikres best mulig
prosjektgjennomføring og lavest mulig tvistenivå.
v/ Erlend Bygnes – prosjektutvikler Veidekke Bygg
 
11:30 - 12:00 Strategi – Hvordan velges gjennomføringsmodellen for et prosjekt og hva
er utslagsgivende for de valg utbyggeren gjør? Hvor mye tenker man på å legge til
rette for et minst mulig tvistepreget prosjekt?
Tese: Uklart tenkt kontraktsstrategi forplanter seg videre i prosjektet med tvister og
rettsaker som mulig resultat.
v/ Daniel Kjørberg Siraj – konsernsjef OBOS
 
12:00 – 13:00 Lunch
 
Funksjonsfordelingsprinsippet og avvik fra dette - Overføring av risiko og
konkurransegrunnlagets kvalitet
Tese: Ønsket om å fravike de entrepriserettslige utgangspunktene kan være rasjonelle, men
også gi grunnlag for senere tvister. Problemet forsterkes dersom det legges for lite vekt på
kvalitetssikring i valg av entreprisemodell og i utforming av konkurransegrunnlaget.

 
13:00 – 13:20 Ulike former for risiko-overføringer, herunder avvik fra NS
v/Samuel Skrunes – advokat CMS Kluge
 
13:20 – 13:40 Kundens perspektiv
Gunnar Hernborg - Eiendomsdirektør Stiftelsen Diakonova Haraldsplass
 
13:40 – 14:00 Arkitektens perspektiv
Ingvild Arntzen – Divisjonsdirektør Sweco Architects
 
14:00 – 14:40 “Entreprisehybrider”? – lett beskrevne utførelsesentrepriser og
detaljbeskrevne totalentrepriser
v/ Runar Ingvaldsen – Kontraktsleder Vassbakk & stol og Gard Kvalheim CEO LAB
 
14:40-15:00 Pause m/servering
 
15:00 – 15:20 Konkurransegrunnlaget – kime til konflikt og/eller unødvendige
ekstrakostnader?
«Kvalitetssikring av konkurransegrunnlag for redusert konfliktrisiko»
v/ Pernille Skrettingland og Stine Elise Lie Aarøe – masterstudenter NTNU
 
15:20 – 16:00 Utførelsesfasen
Tese: Problemer og utfordringer kan ofte identifiseres, løses eller avhjelpes på et tidligere
stadium. I stedet får de tid og anledning til å folde seg ut, bli unødvendig forstyrrende,
tidskrevende og kostbare.
v/Johnny Johansen – advokat Haavind og Nils Henrik Petterson – advokat Glittertind
 
16:00 - 16:20 Paneldebatt med refleksjoner
Fasilitator Harald S. Kobbe – Advokat Kobbe AS
 
16:20 – 16:40 Pause servering med wraps
 
16:40 – 17:05 «Ferdig-Ferdig» - blir byggene våre aldri helt ferdig?
v/Kristian Brandseth – prosjektleder Helse Bergen og Petter Andersen - prosjektleder Chr. M
Vestrheim
 
17:05 - 17:30 Avslutning
v/ Thor Olaf Askjer - leder BFJR
 
19:30 Aperitiff
 
20:00 Festmiddag

Program - Kobbes «Twist» 
BFJR symposium høst 2025, Radisson Blu Royal Bergen.

Kontakt:
 Birgitte Halvorsen Knudtzon, Harris Advokatfirma

 bhk@harris.no |  47 62 36 97

Torsdag 30. oktober

09:00 – 09:15 Oppsummering av gårsdagen
v/ Harald S. Kobbe og Thor Olaf Askjer
 
Del 2: Hvordan forholde seg til og løse uenighet, tvister og rettsaker
 
09.15 – 09:45 Oversikt over ulike tvisteløsningsalternativer og
utviklingen i bruk av disse – hvilke passer best og er mest effektive
om man vil dempe tvistene og unngå rettsaker?
v/ Amund Tørum – professor Nordisk Institutt for sjørett, UIO
 
09:45 – 10:30 Preventive tiltak – hvordan kan partene i et bygg- og
anleggsprosjekt få hjelp til å unngå uenigheter og tvister eller
redusere dem?
v/ Arne Engesæth – advokat DLA Piper
Erfaringer med «PRIME» v/ Ane Kari Vestre – prosjektdirektør Veidekke
Anlegg og Ingunn Foss – avdelingsdirektør Statens Vegvesen
 
10:30 – 10:45 Pause
 
10:45 – 11:30 Oppmanns- og ekspertordninger
Hva er formålet med ordningene - bruker vi dem godt? Hvilke
tilpasninger er det rom for - bør vi tenke nytt?
v/ Ola Ø. Nisja – advokat Wikborg og Rein og Thor Olaf Askjer – leder BFJR
Erfaringer: Rolf Markusen – advokat CLP advokatfirma
 
11:30 – 12.30 Lunch
 
12:30 – 13:15 Mekling – erfaringer
v/ Kasper Nordmelan – mekler eget foretak
Erfaringer: Svein Røed - prosjektleder eget foretak
 
13:15 – 14:00 Rettsaker for domstolene
v/ Espen Nyland – advokat CMS Kluge og Roar Klausen – lagmann
Gulating lagmannsrett
 
14:00 – 14:15 Pause
 
14:15 – 14:45 Samarbeidsevne og tillitsnivå sin betydning for
redusert konfliktnivå
Tese: Konflikter i prosjekter unngås om det prioriteres å skape tillitsfulle
relasjoner mellom de involverte aktørene i alle faser av byggeprosjekter.
Håndtering av kritiske hendelser er spesielt viktig for å bygge tillitsfulle
relasjoner mellom aktører og folk i byggeprosjekter.
v/ Ragnhild Kvålshaugen – professor Handelhøyskolen BI
 
14:45 – 15:00 Oppsummerende refleksjoner
v/ Harald S. Kobbe og Thor Olaf Askjer

«Om roten til alt ondt og en vei ut av uføret»
Hva som bidrar til uenighet, tvister og rettsaker innen bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen, hvordan man kan redusere dem på
enkleste og beste måte.

Harris Advokatfirma har i mange år støttet arbeidet i BFJR, og innehar sekretærfunksjonen. 
Vi er glade for å bidra til planleggingen og gjennomføringen av konferansen.
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