Z.AC des Courtilles

Asnieres-sur-sSeine
OPCU

L'’Agence 360 a été missionnée pour élaborer le planning général ainsi
que le phasage de la ZAC des Courtilles dans un temps et un budget
trés contraint, pour permettre au client de répondre a un appel a
candidature de concession d'aménagement.

Cette opération de renouvellement urbain est extrémement
complexe : contraintes réseaux importantes (notamment liées au
réseau de chaleur), relogements, démolitions, constructions neuves,
résidentialisations et requalifications d'espaces publics, le tout dans
un contexte ANRU, avec des incertitudes sur la maitrise fonciere et
des études préalables a confirmer (notamment diagnostic
geotechnique et pollution incertain).

Dans cette complexité, le travail de synthése des contraintes,
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Construction des Lot C1 & €2
$12027 - 52 2028

Construction du lot A6
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Extrait du carnet de phasage du projet

N

d'ordonnancement et de planification réalisé par 360 a permis a
Citallios de prendre des arbitrages structurants pour le projet et de
proposer une réponse de qualité qui a été retenue lauréate de la
consultation.

Ce type de prestation illustre particulierement la capacité de l'agence
a se mobiliser immédiatement et agilement pour atteindre les
objectifs fixés par ses clients et partenaires, y compris dans des
temporalités et budgets serrés. Preuve de confiance et de qualité,
Citallios a refait appel a 360 en 2025 pour initialiser les documents
de pilotage de la ZAC et décliner des phasages sectorisés.
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Extrait du planning général du projet

Maitre d'ouvrage
Citallios

Mission(s)
OPCU

Cout global du programme
nMe

Années
2022

Colt de la mission
3kE

Perspective et plan phase concours © D&A architectes

troiscentsoixante urbanisme

360



	Diapositive 1 ZAC des Courtilles

