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Buod ng Pamunuan 

Multi-County Psychiatric Advance Directives (PADs), Yugto ng Proyektong Inobasyon 
Taunang Ulat ng Pangkalahatang Buod para sa Taon 1 (FY 2025–26) 

 
Binuksan ng Ikalawang Yugto ng PADs ang Taon 1 (FY 2025-26) matapos lumipat mula sa isang pilot 

site patungo sa isang "live," na naa-access na registry website. Ang website na ito ay ngayon 

magagamit na sa aming walong kalahok na lalawigan. Para sa proyektong ito, kabilang ang mga 

lalawigan ng Alameda, Contra Costa, Fresno, Mariposa, Monterey, Orange, Shasta, at Tri-City Mental 

Health Authority. Ang lahat ng walong lalawigan ay maaari nang ma-access ang website ng PADs sa 

www.myplanmyvoice.com, na inilunsad nang publiko noong Pebrero 2026. Nagsimula ang pagsasanay 

para sa mga Crisis Team mula Pebrero hanggang Mayo 2026, na nagsanay ng higit sa 350 

propesyonal. Ang mga nasanay ay nag-ulat ng malakas na pagtaas ng kumpiyansa (21–75 puntos), at 

90–96 porsyento ang nag-ulat ng intensyon na gamitin ang PADs. Dalawang pagtitipon sa buong 

estado at mahigit 75 pagpupulong ang nagpanatili sa pagkakahanay ng mga lalawigan, at nakilala ang 

PADs sa 988 Strategic Plan ng California at sa larangan ng CARE Court. Malakas din ang abot ng 

kampanyang pang-merkado na "Talking About PADs," na may 3.27 milyong impresyon at walang 

bayad na promosyon (padsca.org: mahigit 3,400 gumagamit).  

Ang prayoridad para sa Taong 2 ay ang lalim ng pag-aampon: sa 140 na PADs na sinimulan sa 

plataporma, 8 lamang (5.7 porsyento) ang nakamit ang ganap na inilathalang katayuan, pangunahin 

dahil sa kahirapan sa pangongolekta ng dalawang kinakailangang pirma ng saksi. Ang Ebalwasyon, na 

pinangungunahan ng Burton Blatt Institute ng Syracuse University, ay patuloy na pinapabuti ang 

pamamaraan ng abot-kamay at pangongolekta ng datos upang matagumpay na maitala ang positibong 

pangmatagalang pag-unlad ng mga indibidwal at propesyonal na nakikilahok sa PADs. 

 

http://www.myplanmyvoice.com/
http://www.myplanmyvoice.com/
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Taunang Ulat para sa Taong Pananalapi (FY) 2025–2026: Mga Puntong Pagsusuri ayon sa 
Kategorya 

Sinintesis ng Concepts Forward Consulting ang impormasyong matatagpuan sa ulat na ito mula sa 
Chorus Innovations, Idea Engineering, Painted Brain, Burton Blatt Institute (BBI/Syracuse), Alpha Omega 
Translations, at sa mga taunang at piskal na ulat ng Syracuse University. 

1. Paglulunsad at Pagsasakatuparan 

Mga datos na magagamit sa : 

● Walong lalawigan ang naging aktibo sa Taong 1: Alameda, Contra Costa, Fresno, Mariposa, 
Monterey, Orange, Shasta, at Tri-City Mental Health Authority (TCMHA). Muling sumali ang 
mga lalawigang ito sa kolaboratibo sa pamamagitan ng pagpirma ng isang pamantayang 
kasunduan na ibinigay ng Syracuse University. Malaki ang naging pagbuti ng takdang panahon 
ng prosesong ito mula sa Phase 1, na inabot ng 90 araw para sa karamihan ng mga lalawigan 
upang ganap na maisakatuparan ang mga kasunduan. Ang petsa ng pagsisimula ng proyekto 
ay Oktubre 1, 2025, para sa karamihan ng mga subkontratista. Patuloy na nakipagpulong ang 
Concept Forward sa mga lalawigan at mga subkontratista sa buong proseso upang matiyak ang 
tuloy-tuloy na paglipat mula sa Yugto 1 patungo sa Yugto 2. 

● Paglulunsad ng pampublikong plataporma: Opisyal na inilunsad ang 
www.myplanmyvoice.com noong Pebrero 2026, na inilipat ang kasangkapan mula sa pilot na 
yugto patungo sa live na katayuan. Ibig sabihin, ang mga indibidwal na nakumpleto nang PAD 
ay maaaring ma-access ng mga sinanay na unang tumutugon sakaling magkaroon ng krisis sa 
kalusugang pangkaisipan.  

● Mga pangunahing teknikal na tagumpay: Masigasig na nagtrabaho ang Chorus upang 
mailunsad ang plataporma sa pamamagitan ng pagsasama ng OneSpan digital signature 
(Hulyo–Agosto 2025); Multi-wika na pagsasalin na nakabase sa AWS na may awtomatikong 
konbersyon sa Ingles para sa mga propesyonal (Sep–Oct 2025, live toggle para sa lahat ng 
threshold na wika, May 2026); sinubok ang plataporma batay sa WAVE Compliance upang 
maabot ang WCAG AAA/AA accessibility standards, at nakumpleto ang mga propesyonal na 
training account at live-access provisioning habang pinananatili ang buong HIPAA compliance 
para sa mga sinanay na propesyonal na ma-access ang isang nai-publish na PAD.  

Patuloy na Pakikipagtulungan: 

● Panahon ng pagpapatupad: Ang mga lalawigan ay may hindi bababa sa 10-12 linggong 
pagkaantala sa pagitan ng pagsisimula ng proyekto at pagkakaroon ng lahat ng kontrata at 
pondo. Sa buong panahong ito, hiniling ng mga lalawigan na magpatuloy ang lingguhang 
pagpupulong upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagsasagawa ng proyekto. Ang dedikasyon ng 
mga lalawigang lumahok ay nakaka-inspire at ito ang pangunahing dahilan kung bakit patuloy 
na tumatanyag ang proyekto ng PAD sa bawat lalawigan. 

Mga Hamong Naranasan:  

● Paggawad ng Tauhan: kapwa ang mga county at mga subkontraktor ay nakaranas ng mga 
hamon sa pag-ikot ng tauhan. Mahusay ang proyekto sa pag-onboard ng mga bagong kawani, 
ngunit nananatili pa rin ang kurba sa pagkatuto para sa proyektong PADs. Itinuturing din itong 
hamon sa anumang bagong Konseho ng County na hindi nauunawaan ang proyekto o ang 
naunang napagkasunduang Pamantayang Kasunduan. 

● Pagbabago sa Pangangalaga sa Kalusugang Pang-asal: Bukod dito, ang paglipat mula sa 
MHSA patungong BHSA at sa Behavioral Health Integrated Plan ay naging isang hamon para 
sa mga kawani habang pinapantay nila ang mga inaasahan ng kanilang lalawigan, ng Estado, 

http://www.myplanmyvoice.com/
http://www.myplanmyvoice.com/
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at ng kanilang umiiral na trabaho. Dahil sa mga bagong limitasyon sa pondo, kinailangan ng 
ilang lalawigan na lumihis mula sa mga planadong panloob na pakikipagtulungan sa mga lokal 
na vendor, tulad ng mga Wellness Center at Peer Provider.  

2. Pakikipag-ugnayan at Kolaborasyon 

Maaaring makuha ang datos sa : 

● Pagpupulong: Nagdaos ang Concepts Forward Consulting ng dalawang pagpupulong ayon sa 
kinakailangan ng balangkas ng proyekto. Hindi bababa sa isang kinatawan mula sa bawat 
lalawigan ang lumahok sa Monterey County (Oktubre 2025) at 7 sa 8 lalawigan, maliban sa 
Alameda, ang lumahok sa pagpupulong sa Orange County (Abril 2026). Lahat ng pagtitipon ay 
naglalaman ng mga presentasyon ng mga subcontractor na sinundan ng malawakang 
talakayan ng mga county, kolaborasyon, at pagbabahagi ng kaalaman. Tinutulungan ng mga 
pagtitipong ito na umusad ang proyekto, na may mga napapasadyang landas para sa bawat 
county ngunit patungo sa pangkalahatang karaniwang layunin ng proyekto.  

● Dami ng mga pagpupulong: Pinangunahan ng Concepts Forward Consulting ang mga 
subcontractor at mga county sa mahigit 75 na pagpupulong para sa kolaborasyon at 
pagpaplano, kabilang ang para lamang sa mga subcontractor, 1:6 na pagpupulong ng 
county/subcontractor, mga pagpupulong ng buong proyekto tuwing "Ikatlong Huwebes," 
marketing, facilitator, at mga sesyon ng suporta mula county papuntang county. Ang tagapag-
ebalwa ng proyekto, ang BBI, ay nagtala ng mahigit 60 na obserbasyon sa mga pagpupulong 
ng proyekto (pagpupulong ng county/subkontraktor, marketing, lahat ng subkontraktor, at peer 
facilitator workgroup). Nananatiling matagumpay ang proyekto dahil sa walang patid na 
pakikilahok ng mga county at ang kanilang pangako na isulong ang proyekto sa loob ng bawat 
ahensya.  

● Pakikilahok sa talahanayan ng patakaran: Kinatawan ng Painted Brain ang proyekto sa 
California 988 Statewide Advisory Planning Committee, na nagbunga ng pagkilala sa PADs 
bilang isang pangunahing interbensyon sa 5-Taong Estratehikong Plano ng estado para sa 988, 
at nagpapanatili ng patuloy na komunikasyon sa mga kawani ng komisyon tungkol sa 
estratehiya sa patakaran ng PAD. Nagpatuloy ang Concepts Forward Consulting na kumatawan 
sa proyekto sa larangan ng CARE Court sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga slide at 
patuloy na impormasyon na gagamitin sa buong estado bilang isang dalubhasa sa paksa. 
Nakipagtulungan ang Concepts Forward Consulting sa mga Pambagong-Lupang at ilang 
Pambungad na Lupon ng Kalusugang Pang-asal sa antas ng estado, at nagbigay ng patuloy na 
gabay kung paano maayos na maisasama ang mga PAD sa Prop 1 at sa Pagbabagong-anyo 
ng Kalusugang Pang-asal.  

● Boses ng kapwa: Inilunsad ng Idea Engineering ang kampanyang video-podcast na "Talking 
About PADs" na tampok ang mga naitalang pag-uusap kasama ang mga kapwa, mga 
tagapagpadali, at mga katuwang sa proyekto mula sa mga Lalawigan ng Contra Costa, 
Mariposa, Monterey, at Orange, pati na rin ang mga kawani ng Chorus at Painted Brain. Nilikha 
rin ng Idea Engineering ang mga bersyon ng lahat ng media na handa para sa bawat county 
para sa napapanatiling paggamit sa loob ng umiiral na mga network ng media ng County sa 
Ingles at Espanyol. Bilang karagdagan, lumikha ang Painted Brain at TCHMA ng mga video sa 
Instagram upang itaguyod ang PADs at ang "live" na paglulunsad. 

 



 

6 
 

3. Pagsasanay 

Mga datos na magagamit sa : 

Ang pagsasanay ay isinagawa sa panahon ng pag-uulat (ang Concepts Forward Consulting ang 
naghatid ng pagsasanay; ang BBI ang nagsagawa ng pagsusuri rito). 

Nilayon ng Concepts Forward Consulting na sanayin ang lahat ng Crisis Teams sa walong lalawigan sa 
pagitan ng paunang paglulunsad noong Pebrero 1, 2026, at ng pagtatapos ng pagsasanay na iniharap 
sa Abril Convening sa Orange County. Nakatala ang koponan ng halos 6000 milya ng paglalakbay, na 
sumaklaw sa lahat ng walong lalawigan, at binanggit ang mga paboritong lugar ng interes sa bawat isa. 
Ang tagumpay ng pagsasanay, na napatunayan sa dami ng mga pagtatasa na natanggap at sa 
estadistikal na makabuluhang pag-unlad sa pagkatuto, ay nagpapakita ng kahalagahan at epekto ng 
pag-aaral tungkol sa mga PADs sa unang pagkakataon. Ilan sa mga pangunahing aspeto ng 
pagsasanay ay ang mga sumusunod: 

Uri ng pagsasanay Mga sesyon na isinagawa Mga obserbasyon/survey ng 
BBI 

Krisis na koponan 23 na personal + 2 virtual 14 na obserbasyon; 25 na surbey 

Tagapadali (Painted Brain/CFC) 3 sesyon na tig-apat na oras 2 pagmamasid; 3 surbey 

Paghihigpit ng batas 1 (kauna-unahang, Orange 
County) 

1 pagmamasid; 1 surbey 

Sinurvey ng BBI ang mahigit 350 indibidwal sa mga pagsasanay na ito.  

Bagaman mas marami ang na-train sa bawat lalawigan, ang CFC, sa pakikipagtulungan sa mga clinical 
supervisor ng bawat departamento, ay naglaan ng sumusunod na bilang ng "live" access accounts sa 
bawat lalawigan: 

Hiwalay namang iniulat ng Painted Brain ang pagsasagawa 
ng kabuuang 3 kurso sa pagsasanay para sa mga 
tagapagpadaloy at ang pagtatapos ng tatlong produktong 
kurikulum sa pagsasanay: ang kurikulum ng PADs Readiness 
Training, ang kurikulum ng Train-the-Facilitator, at ang 
kaakibat na Readiness Training Workbook. Mahigit 130 
tagapagpadaloy na ang nasanay mula nang magsimula ang 
Yugto 2, na nagbunga ng malawakang pagpapalawak ng mga 
prayoridad na populasyon ng County habang mas maraming 
kawani ang nakikilala at sumusuporta sa PADs para sa 
kanilang sarili at sa mga indibidwal na kanilang nakikiharap. 

● Nasukat na epekto: Sa lahat ng tatlong uri ng 
pagsasanay, 91–96% ng mga kalahok ang nag-ulat na wala 
silang naunang karanasan sa PADs bago ang pagsasanay 
(simulang punto na mas mababa sa 20% para sa lahat ng 
kakayahang nakalista sa ibaba), at ang pagtaas ng 

kumpiyansa pagkatapos ng pagsasanay ay tumaas ng humigit-kumulang 21 hanggang 75 
porsyentong puntos sa mga partikular na kakayahan (hal., pag-navigate sa platform, 
pagbabalansi ng mga kagustuhan sa PADs at kaligtasan, pag-unawa sa mga legal na 
limitasyon). Mataas ang intensyong pag-uugali pagkatapos ng pagsasanay: 90–96% ng mga 
kalahok sa lahat ng grupo ang nagsabing balak nilang hanapin at igalang ang mga PAD sa 
kanilang praktis. 

County Live Access

Alameda 16

Contra Costa 21

Fresno 54

Mariposa 3

Monterey 23

Orange 120

Shasta 5

TCMHA 5

247
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● Mga napagmasdang epekto: Madalas na nagbahagi ang mga kalahok 
ng mga halimbawa mula sa kanilang mga propesyonal na karanasan, 
na nagpapahiwatig na ang nilalaman ng pagsasanay ay may 
kaugnayan sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang mga live na 
patotoo at ibinahaging karanasan ng mga Peer Support Specialists, 
pati na rin ang presentasyong video, ay nagdagdag ng emosyonal na 
lalim at kaugnayan sa pagsasanay. Parehong ipinahiwatig ng mga 
obserbasyonal at survey na natuklasan na pinalakas ng pagsasanay 
ang kamalayan tungkol sa mga PAD at nagpahayag ang mga kalahok 
ng pagiging handa na suportahan ang pagpapatupad ng mga ito. 
Nagbigay din ang BBI ng mahahalagang pananaw pagkatapos ng 
bawat pagsasanay, na binibigyang-diin ang mga lugar na kailangang 
pagbutihin, na agad namang inaksyonan at nagbunga ng mas mataas na 
antas ng pag-unawa at pakikilahok ng mga grupong stakeholder. 

● Mga materyales sa suporta: Gumawa ang Idea Engineering ng mga 
outreach na materyales para sa pagsasanay ng Crisis Team na 
bilinggwal (Ingles/Espanyol), gaya ng trifold at bifold na polyeto, mga 
laminated na wallet card, at mga pasadyang infographic. Patuloy na 
isinasalin ng subcontractor sa pagsasalin na Alpha Omega ang lahat ng 
kinakailangang naka-print at digital na materyal sa mga wikang threshold.  

● Karagdagang mga presentasyon: Pinagpatuloy ng Concepts Forward Consulting ang 
pagpapalago ng usapin tungkol sa PADs sa loob ng mga lalawigan at sa California sa 
pamamagitan ng pagbibigay ng mga presentasyon sa CALBHBC, CARE Court Public 
Defenders, Judicial Council at Department of State Hospitals, mga lokal na pagpupulong ng 
Crisis Intervention Team, mga opisyal ng Sheriff sa pagpapatupad ng batas, mga pagpupulong 
ng lahat ng kawani, mga briefing para sa pamunuan, Managed Care at kawani ng ospital, at 
mga Lupon ng Pamamahala. Ang mga presentasyong ito ay ginanap nang virtual at harapan. 

● Grupo ng mga Tagapagpadali: Dahil sa pangangailangang tugunan ang patuloy na mga 
tanong ng mga tagapagpadali at magbahagi ng impormasyon nang real time tungkol sa pag-
unlad ng plataporma, nagdagdag ang Concepts Forward Consulting ng buwanang Grupo ng 
mga Tagapagpadali sa kalendaryo. May mahigit 125 paanyaya na ipinapadala buwan-buwan na 
may regular na pagdalo ng 25–30 na mga tagapagpadali mula sa iba't ibang lalawigan na kasali 
sa amin. Naging malaking pagkakataon ito para sa mga tagapagpadali na ibahagi ang kanilang 
mga saloobin tungkol sa indibidwal na pakikilahok at sa kapakinabangan ng plataporma, at 
upang mabigyan ang mga subkontraktor ng malinaw na madla para ilunsad ang mga partikular 
na mapagkukunan sa pagpapadali, gaya ng Painted Brain na nagpapakita ng nalalapit na PADs 
Readiness Training at ang kaakibat nitong Guide at Workbook. Nagbibigay din ang workgroup 
na ito ng isang protektado at ligtas na espasyo para sa mga Facilitator na ibahagi ang anumang 
kahirapan na kanilang nararanasan sa PADs, kung saan ang buong grupo ay nagtutulungan 
upang makahanap ng mga solusyon na sa huli ay makikinabang sa buong komunidad ng mga 
kasamahan sa proyekto, hindi lamang sa mga indibidwal na Lalawigan. Ang mga talakayan sa 
Workgroup ay naging mahalaga sa pag-update ng pinakamahusay na mga gawi para sa 
pagsasanay, kadalian ng paggamit ng platform, direksyon sa marketing, at mga bagong 
mapagkukunan na nakikinabang sa pagpapadali para sa lahat ng 8 Lalawigan.  
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4. Pagsusuri at Pagganap ng Platform 

Maaaring makuha ang datos sa : 

Mula nang "live" na paglulunsad ng PADs platform o ng digital registry website noong Pebrero 1, 2026, 
patuloy na lumalaki ang paggamit ng PADs bawat buwan.  

● Paggamit ng plataporma (BBI, hindi 
kasama ang mga test account): 140 
web-based na PADs ang nilikha — 
131 nasa draft, 1 inedit, 8 na-publish. 
Sa mga ito, 13 ang may tatlong 
kinakailangang pirma, at 15 ang 
naghihintay ng isa o higit pang pirma. 
Isang bagay na dapat pansinin ay ang 
ilang PADs na may tatlong pirma ay 
hindi na-publish. Natukoy ng koponan 
ng Chorus ang isang panloob na 
hadlang at naitama ito para sa mga 
susunod na PAD. 

Demograpiko ng mga lumikha ng 
PAD: 47% babae, 36% lalaki; 42% 
Puti, 39% Hispanic/Latino, na may 
mas maliliit na bahagi para sa 
Itim/Aprikano-Amerikano, Katutubong 
Amerikano/Alaska Native, MENA, at 
Asyano (ang mga kategoryang ito ay hindi eksklusibo sa isa't isa). 

Mga pagpapahusay sa UX ngayong taon: Pinababa ng Chorus ang kognitibong pasanin sa 
pamamagitan ng paglilipat ng mahahalagang impormasyon (hal., huling petsa ng pag-update) 
sa itaas ng pahina, nilinaw ang mga indikador ng privacy/access para sa mga propesyonal, at 
bumubuo ng paraan upang maiba ang mga PAD na nakumpleto nang mag-isa mula sa mga 
tinulungan ng tagapagpadali. 

● Mga puntong hadlang na natukoy sa pagsasanay: mga kahirapan sa pag-sign in, 
nawawalang mga email para sa access, at mga alalahanin sa pagiging madaling basahin at 
nabigasyon ng platform sa mga live na demonstrasyon ay naging paulit-ulit na tema sa mga 
pagsasanay ng crisis team, law enforcement, at mga facilitator. 

● Pinakamahalagang sukatan ng plataporma: 8 lamang sa 140 na sinimulang PAD (5.7%) ang 
nakarating sa katayuang "nalathala." Ang antas ng pagkumpleto/pag-urong na ito ay magiging 
isang mahalagang sukatan ng plataporma, dahil direktang nagsasaad ito kung naabot ng 
kasangkapan ang layunin nito, hindi lamang kung nagsisimula nang gamitin ito ang mga tao. Ito 
ay magiging isang mahalagang parametro na tatalakayin sa mga pagpupulong sa lalawigan at 
sa mga pagpupulong na ginaganap dalawang beses sa isang taon.  

Mga Hamong Hinarap:  

● Pinagsamang Datos ng Lalawigan: Nagtatrabaho ang Chorus upang matukoy kung paano 
masisiguro na lahat ng pirmahang PAD ay na-"publish" o "live"; kung hindi, ano ang ugat ng 
problema: may kulang ba sa PAD ng indibidwal, o teknolohiya ba ang problema? Bilang bahagi 
ng proyekto, inaasahan ang mga ganitong uri ng hamon. Isang inaasahan sa Chorus ay ang 
pagsusuri ng datos at paglikha ng dashboard ng datos upang tulungan ang mga lalawigan na 
matukoy nang mas maaga sa proseso ang mga posibleng hamon sa pag-uulat ng datos. 
Nagbibigay ito sa mga kawani ng lalawigan ng pagkakataon na makipagtulungan sa mga 
indibidwal na nagpadali ng mga PAD nang real time.  

County PADs % of Total

Shasta 21 15%

Monterey 17 12%

Orange 15 11%

TCMHA 8 6%

Contra Costa 6 4%

Alameda 5 4%

Mariposa 3 2%

Fresno 1 1%

Outside Particpitating 

Counties 12 9%

Not specified 52 37%
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● Mga Pirma: Tulad ng inaasahan, ang paghingi sa isang indibidwal na nabubuhay na may 
kondisyon sa pag-uugali at kalusugan, at marahil ay nakaranas pa ng kamakailang krisis sa 
pag-uugali, na makakuha ng dalawang karagdagang pirma, ayon sa hinihingi ng kasalukuyang 
batas sa probate sa California, ay patuloy na isang hamon. Maaaring i ng platform ang email at 
humiling ng digital na pirma, o, kung ito ay ginawa nang mag-isa, kailangang bumalik ang 
indibidwal sa platform upang kumpirmahin na nakuha na nila ang lahat ng pirma. Kapag umalis 
na ang indibidwal sa kanilang pinadaliang appointment, maaaring hindi na muling makita ng 
aming mga peer facilitator ang mga ito. Pinapayagan ng ilang lalawigan ang mga kawani na 
pumirma sa mga PAD bilang saksi, habang ang iba naman ay hindi. Ang peer provider na 
kinontrata ng TCMHA ay nakikipag-upo sa indibidwal habang tinatawagan nila ang kanilang 
mga saksi at naghihintay kasama nila hanggang sa ma-digital na pirmahan ang dokumento. 
Ang pagkakaibang ito sa pagpapadali ng pagpirma ang nagbigay sa TCMHA ng pinakamataas 
na proporsyon ng mga ganap na nakumpleto na PAD (4 sa 13). Ang mga county at mga 
subcontractor ay bawat isa ay nagsusumikap na tukuyin kung ano ang pinakamabisang paraan 
para makalikom ng mga pirma mula sa mga indibidwal na nagkaroon ng mga na-facilitate na 
PAD sa loob ng mga pilot group, maging ito man ay follow-up mula sa mga Facilitator o 
awtomatikong paalalang email mula sa Chorus platform. Dahil ang instructional PAD para sa 
proyektong ito ay hindi naglalaman ng mga medikal na advance directive para sa kawalan ng 
kakayahan sa panahon ng medikal na emerhensiya, mahalagang tukuyin ang malinaw na 
pagkakaiba sa pagitan ng mga ganitong uri ng direktiba at pababain ang inaasahan para sa 
saksi para sa isang instructional PAD. Tatalakayin ang mga ito sa mga nalalapit na pag-uusap 
sa lehislatura.  

5. Pagtatasa 

Maaaring makuha ang datos sa : 

Ang BBI (Burton Blatt Institute, Syracuse University) ay nagsasagawa ng multi-taong mixed-methods 
na pagsusuri ng proseso at kinalabasan na tumutugon sa limang pangunahing tanong: pag-unawa sa 
PADs, mga rate ng paglikha/pagkumpleto, paggamit sa panahon ng krisis, ugnayan sa mga 
kinalabasan, at kung natutupad ang mga layunin sa pagpapatupad. 

● Mga Instrumento at IRB: Nakamit ang pag-apruba ng IRB para sa Facilitator Training Survey, 
Crisis Team Training Survey, Law Enforcement Training Survey, Stakeholder/Professional Pop-
Up Survey, at Individual PADs Survey; ang ilan sa mga instrumento ay naisagawa na, ang iba 
naman ay nakatakda para sa mga susunod na yugto. 

● Isinagawa ang imprastruktura para sa ebalwasyon: isang komprehensibong pagsusuri ng 
literatura sa PADs; isang hindi tinukoy na "variable wish list" na ibinahagi at tinalakay nang 
paisa-isa sa bawat lalawigan; isang pamantayang template para sa pagsubaybay ng datos ng 
PADs para sa outreach, pagkumpleto, at pagsubaybay ng antas ng pagkabigo. 

● Pangunahing hamon sa ebalwasyon na dapat ilahad: ang Surbey ng Indibidwal na PADs na 
nakapaloob sa plataporma, ang pangunahing planadong daan para direktang maabot ang mga 
indibidwal na lumilikha ng PAD, ay wala pang natapos na tugon hanggang ngayon. Iminungkahi 
ng BBI ang direktang email outreach na may $25 na insentibo bawat survey, sa pamamagitan 
ng pakikipag-usap sa mga kasosyo sa proyekto, na inaasahang matatapos sa Hulyo 2026. 
Bagaman magpapatuloy ang proyekto sa paglikha ng matibay na ebidensya sa kinalabasan ng 
pagsasanay, kung wala ang datos mula sa survey sa antas ng indibidwal, hindi namin 
makukuha ang direktang karanasan ng bawat may-ari ng PAD. Nagsagawa rin ang Concepts 
Forward Consulting ng pag-update sa umiiral at paglikha ng karagdagang pagsasanay para sa 
mga tagapagpadali upang hikayatin ang pakikilahok sa survey sa pamamagitan ng mga 
pinadaliang PADs. Gayunpaman, mahalagang pansinin ang ilang pasalitang pagsisiwalat mula 
sa mga indibidwal na nakipag-ugnayan sa mga kawani ng ospital tungkol sa mga PAD sa 
panahon ng kanilang sariling krisis sa kalusugang pangkaisipan. Nakipag-ugnayan ang mga 
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kawani ng ospital sa indibidwal upang tukuyin, kasama ang kanilang PAD, kung anong uri ng 
mga teknik sa pagpapakalma ang naging epektibo para sa indibidwal noon. Ang mga pakikipag-
ugnayang ito ay nagbunga ng pagbabalik sa normal na kalagayan sa loob ng ilang oras, at 
paglabas sa ospital sa parehong araw.  

● Ikalawang hamon: Dalawa sa walong lalawigan ang hindi pa sumasagot sa kahilingan ng BBI 
para sa puna at pagbabahagi ng datos/listahan ng mga baryabol sa oras ng ulat na ito; 
nagkasundo ang BBI at ang mga Lalawigan na magpatuloy sa isang pinasimple na kahilingan 
para sa datos, kung saan ang Syracuse University ang magpapadali ng pormal na kasunduan 
sa pagbabahagi ng datos kung kinakailangan, kung hinihiling ang panloob na datos sa antas ng 
kliyente para sa mga pilot na populasyon na sinusubok sa bawat lalawigan.  

6. Piskal 

May magagamit na datos 

Kabuuan ng multi-taong kontrata: $13,083,450. Badyet para sa Taon 1: $3,270,862.50. Aktwal + 
inaasahang gastos para sa Taon 1: $2,921,301 — 89.3% ng badyet para sa Taon 1. 

Subkontraktor Kabuuan ng 
kontrata 

Badyet ng Taon 
1 

Gastos sa Taong 
1 

% ng ginastos 
sa Taong 1 

Chorus Innovations $4,850,000 $1,212,500 $1,212,498 100.0% 

Concepts Forward 
Consulting 

$2,300,000 $575,000 $574,992 100.0% 

Burton Blatt Institute (Eval.) $2,251,386 $562,847 $403,198 71.6% 

Unibersidad ng Syracuse 
(Pangangasiwa sa 
Pananalapi) 

$1,482,064 $370,516 $267,843 72.3% 

Pininturang Ulo $1,000,000 $250,000 $213,187 85.3% 

Inhinyeriyang Ideya $1,000,000 $250,000 $247,461 99.0% 

Alpha Omega Translations $200,000 $50,000 $2,123 4.2% 

Kabuuan $13,083,450 $3,270,863 $2,921,301 89.3% 

Bansa Kabuuan ng 
badyet 

Badyet ng Taon 
1 

Gastos sa Taong 
1 

% ng ginastos 
sa Taong 1 

Kahel $6,125,448 $1,531,362 $1,390,287 90.8% 

Fresno $3,000,000 $750,000 $646,390 86.2% 

Alameda $1,168,002 $292,001 $257,799 88.3% 

Contra Costa $1,000,000 $250,000 $214,813 85.9% 

Monterey $1,000,000 $250,000 $222,596 89.0% 

Tri-City $500,000 $125,000 $109,249 87.4% 

Shasta $265,000 $66,250 $61,640 93.0% 

Paruparo $25,000 $25,000 $18,527 74.1% 

● Ipinaliwanag na mga paglihis: Lahat ng mga subkontratista, maliban sa Concepts Forward 
Consulting, ay nagsimula sa produktong trabaho para sa Phase 2 pagkatapos mapirmahan ang 
mga kontrata noong Oktubre 1, 2025. Karamihan sa mga subkontratista ay nagsikap nang 
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mabuti upang makahabol sa mga inaasahan para sa Taon 1. May ilang hamon na hindi 
malutas, tulad ng pag-alis ng mga kawani sa Painted Brain at BBI, o mababang paggamit ng 
pagsasalin ng Alpha Omega. Lahat ng mga deliverable ng proyekto ay nananatiling nasa 
iskedyul.  

7. Pagtatapat at Komunikasyon 

Magagamit ang datos 

Para sa marketing at social media, ginagamit ng proyekto ang Idea Engineering, na nagbigay ng 
kadalubhasaan at analytics para sa mga sumusunod na kampanya ng proyekto:  

● padsca.org: 3,432 na gumagamit at 5,542 na pagbisita mula Hulyo 2025–Hunyo 2026 nang 
walang bayad na promosyon (ang bayad na trapiko ay idinirekta sa myplanmyvoice.com sa 
halip); karaniwang haba ng sesyon na 2 minuto 27 segundo. 

● Kampanyang "Talking About PADs": 
tumakbo ang bayad na media mula Mayo–
Hunyo 2026 sa Meta, YouTube, at Google 
Search sa 7 sa 8 pilot na lalawigan (hindi 
nakilahok ang Fresno), na nakalikha ng 
3.27M impresyon at 79,865 pag-click (2.44% 
CTR); ang nilalamang nasa wikang Espanyol 
ay kumatawan sa 21.3% ng mga impresyon 
at 21.5% ng mga pag-click.  

● Newsletter/social: isang e-newsletter noong Mayo na nag-aanunsyo ng paglulunsad ay naabot 
ang 239 na tumanggap (36.4% na open rate, 9.6% click-through); patuloy na suporta sa 
Instagram; itinampok ng Painted Brain ang mga PAD sa 4 na buwanang newsletter at 1 
newsletter para sa adbokasiya.  

● Mapupunan na PDF na mapagkukunan: Gumawa ang Idea Engineering ng 30-pahinang 
mapupunan at maaaring i-print na bersyon ng PDF ng PAD, na sumasalamin sa mga tanong sa 
online na plataporma, para sa mga indibidwal na nais maging handa sa mga tanong na 
itatanong sa kanila upang maging batayan ng kanilang mga desisyon kapag pumasok sa digital 
na plataporma. Ang bersyong PDF na ito ay makukuha sa www.padsca.org at sa nalalapit na 
"PADs Readiness Trainings" na pinangungunahan ng Painted Brain. 

Mga aral na natutunan: 

● Patuloy na pag-aanunsyo: kapag naglulunsad ng bagong produkto o programa, kailangang 
mag-anunsyo ang isang lalawigan buwan-buwan o patuloy. Ang ideya ng "one-and-done" na 
pag-aanunsyo upang maabot ang nais na populasyon ay hindi epektibo.  

● Ang pagkakaiba-iba ang susi: sa kabuuan, ang multi-channel na komunikasyon ay nagbigay 
ng praktikal na kasangkapan para sa pagpapatupad at isang pinag-ugnay na pundasyon para 
sa mas malawak na kamalayan at paggamit ng PADs sa mga kalahok na komunidad. Ang pag-
customize ng social media, mga naka-print na materyal, mga karatula sa hintuan ng bus, radyo, 
at paglalagay ng patalastas sa pahayagan ang tila pinakamainam na hakbang.  

 

http://www.padsca.org/
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8. Taon 2 

Mga Susunod na Hakbang: 

● Magiging ganap na naa-access ang Platform sa lahat ng wikang itinakda sa mga kalahok na 
lalawigan, kabilang ang pagsasalin pabalik sa Ingles para sa mga propesyonal at sa mga 
indibidwal na gumagamit ng kanilang katutubong wika sa pagpuno ng kanilang PAD.  

● Patuloy na pagpapahusay at pag-update ng Platform. 

● Magbigay ng pagsasanay sa paghahanda para sa PAD na nilikha ng Painted Brain para sa mga 
tagapagpadaloy at kawani sa bawat lalawigan.  

● Ipagpatuloy ang pagpapalawak at pakikipag-ugnayan sa prayoridad na populasyon sa lahat ng 
mga lalawigan. 

● Ipagpatuloy ang pag-aayon sa Proposition 1 at sa Transformasyon ng BHSA 

● Ipagpatuloy ang propesyonal na pagsasanay sa mga Crisis Systems, kabilang ang Stabilization 
Units, Residential Treatments, Mobile Crisis, mga ahensya ng pagpapatupad ng batas, at mga 
kawani ng ospital, upang makapag-access sa portal ng PADs, sa County Executive Teams, o 
sa sinumang iba pang kinilalang nangangailangan ng pagsasanay sa pag-access.  

● Hikayatin ang pagsingil ng mga aktibidad ng PADs sa ilalim ng Department of Health Care 
Services BHIN 23-025 at 25-010. 

● Ang mga kampanya para sa outreach at pakikipag-ugnayan ay nagpapatuloy buong taon, batay 
sa indibidwal na pangangailangan ng bawat lalawigan. 

● Patuloy na siklo ng mga pagpupulong at pagtitipon para sa pagkatuto ng komunidad at 
pakikipagtulungan.   

● Patuloy na pangangalap at pagsusuri ng datos.  

● Simulan ang mga usaping pang-lehislatibo upang mapabuti ang paggamit, pag-access, at 
pagtanggap ng mga PADs sa buong California.  

● Patuloy na magbigay ng kadalubhasaan sa PADs sa mga presentasyon at kumperensya upang 
palawakin ang pag-unawa at pakikilahok sa PADs sa buong California. 
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