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Anntatt fremdrift stoyende arbeider

Prosjekt Martrandsgate 10

Oslo 04.07.2025

Uke 28

Uke 29

Uke 30

Uke 31/32

Borring/pigging/saging

Betongarbeider

Ons | Tors | Fre

Lor

Sen

INGEN

Vi forholder oss til staykrav og arbeidstider i tabellen under.

Klima- og miljgdepartementets retningslinje for behandling av stgy i arealplanleggingen (T-1442/2021)

Tabell 4: Anbefalte steygrenser utenders for bygge- og anleggsvirksomhet med varighet over 6 maneder.
Alle grenseverdier gjelder innfallende lydtrykkniva og gjelder utenfor rom med steyfalsomt bruksformal.

| swkehus, pleieinstitusjoner

Bygningstype Stoykrav pa dagtid Steykrav pa kveld [ Losegan 19-23) Stoykrav pa natt
{ Loseq1zn 07-19) eller son-helligdag ( Loasqien 07-23) (Lpseqgen 23-07)
Boliger, fritidsboliger, &0 55 45

Skole, barnehage

55 i brukstid
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