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Agenda

▪ Opname vergadering – bezwaar?

▪ 1. In- en uitlaatconstructies Prosperpolder Zuid (PPZ)

▪ 2. Vormgeving grondstock PPZ

▪ 3. Grondafvoer panoramaheuvel

▪ 4. Opsplitsing Doelpolder Zuid in twee luiken (een voor de Westelijke 

Ontsluiting Waaslandhaven en een voor Containercluster 

Linkerscheldeoever)

▪ 5. Grondwatereffecten Prosperpolder Zuid (TAW +3,5 m)

▪ 6. Monitoringsplan grondwater 

▪ 7. Varia
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In- en uitlaatconstructies 
Prosperpolder Zuid (PPZ)

Daan te Witt en Tim Gregoir
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Aanleiding 

▪ Vraag Natuurpunt om te voorzien in winterinundatie en ook de verblijftijd in de 

winter te verlengen en het getijsignaal te dempen

o Bekeken met oppervlaktewatermodel

▪ Bezorgdheden erfgoed en uitlaatconstructie door de Zoetenberm

o Terreinbezoek uitgevoerd

o Vraag Doel2020, EGD&P en Polder Land van Waas of een uitlaat naar Prosperpolder Noord 

niet mogelijk is

o Bekeken met oppervlaktewatermodel
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Uitgangspunten ontwerp PPZ

Drie belangrijke eisen:

1. Inname nutriëntrijk water

2. Beperking schommelingen in PPZ

3. Beperking verblijftijd water (met name in de zomer)
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Uitgangspunten ontwerp in- en uitlaatconstructies PPZ

Uitgangspunten ontwerp in- en uitlaatconstructies PPZ

▪ Vast peil van +3,50 m TAW

▪ Schommelingen van maximaal ±15 cm

▪ Enkele weken peilopzet naar +4,00 m TAW (onderhoud eilanden)

▪ Voldoende doorstroom noodzakelijk

▪ Max. verblijftijd van 3 tot 8 dagen in de zomer (i.v.m. risico op eutrofiering)
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Huidig ontwerp in- en uitlaat constructies PPZ

▪ Inlaatconstructie:

o Constructie 1

o 1 standaard Sigma koker*

o Drempel op +3,50 m TAW

▪ Uitlaatconstructie:

o Constructie 2

o Stuw van 13 m breed op +3,40 m TAW

o 2 standaard Sigma kokers* door 

Zoetenberm

Constructie 1

Constructie 2

* Standaard-kokers voor gebruik in Sigmaprojecten hebben een hoogte van 2,20 m en een breedte van 3,00 m. De effectieve overlaatbreedte bedraagt maar +2,60 m door aanw ezigheid van een tussenschot.
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Resultaten huidig ontwerp

▪ Waterstand PPZ

o Binnen marges

o Peilfluctuaties op dagelijkse en 2-wekelijkse basis
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Resultaten huidig ontwerp

▪ Verblijftijd water in PPZ

o Verblijftijd in zomer schommelt rond ±3 dagen

o Tijdens periode van peilopzet sterke stijging verblijftijd
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Gevoeligheidsanalyse oppervlaktewatermodel

▪ Met een gevoeligheidsanalyse is onderzocht of en hoe:

o de verblijftijd in de winter kan worden verlengd

o het getijsignaal kan worden gedempt

▪ Dit is gedaan vóór de verhoging van het huidige ontwerp met 10 cm

o De effecten daarvan zijn echter klein

▪ Scenario 1

o Schotbalk van 20 cm hoog in Constructie 1 (ophogen drempel)

▪ Scenario 2

o Halve capaciteit van Constructie 1 (halve koker dicht)
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Resultaten gevoeligheidsanalyse scenario 1

▪ Scenario 1: (ophogen drempel inlaat)

o Instroom van water wordt licht beperkt

o Waterstanden PPZ 1-3 cm lager

o Licht vlakker peil in PPZ

o Waterstanden DP lager

o Lichte toename in verblijftijd PPZ
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Resultaten gevoeligheidsanalyse scenario 2

▪ Scenario 2: (halve koker inlaat dicht):

o Instroom van water wordt beperkt

o Waterstanden PPZ 5-8 cm lager

o Sterk vlakker peil in PPZ

o Waterstanden DP lager

o Sterke toename in verblijftijd PPZ
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Conclusies gevoeligheidsanalyse

▪ Vraag Natuurpunt om te voorzien in winterinundatie en ook de verblijftijd in 

de winter te verlengen en het getijsignaal te dempen

o Scenario 1 leidt tot:

◦ Een licht vlakker peil in PPZ

Een lichte afname overstromingsrisico in DPN

Een lichte toename van de verblijftijd in PPZ

o Scenario 2 leidt tot:

◦ Een sterk vlakker peil in PPZ

Een sterkte afname overstromingsrisico in DPN

Een sterke toename van de verblijftijd in PPZ

o Combinatie mogelijk

o Aanbeveling: Niet doorvoeren in zomerperiode vanwege lichte toename kans op algengroei

o Wel mogelijk in winterperiode (zelfs gunstig m.b.t. overstromingsbeveiliging DPN)
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Alternatief ontwerp in- en uitlaat constructies PPZ

▪ Inlaatconstructie:

o Constructie 1

o 1 standaard Sigma koker*

o Drempel op +3,50 m TAW

▪ Uitlaatconstructie:

o Constructie 2

o Stuw van 13 m breed op +3,35 m TAW

o 2 standaard Sigma kokers* door 

Sigmadijk

Constructie 1

Constructie 2

* Standaard-kokers voor gebruik in Sigmaprojecten hebben een hoogte van 2,20 m en een breedte van 3,00 m. De effectieve overlaatbreedte bedraagt maar +2,60 m door aanwezigheid van een tussenschot.
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Resultaten alternatief ontwerp

▪ Waterstand PPZ

o Zo goed als binnen marges

o Lichte toename peilfluctuaties op dagelijkse en 2-wekelijkse basis door beperktere 

mogelijkheid tot uitlaten van water in PPN (Schelde)
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Resultaten alternatief ontwerp PPZ

▪ Verblijftijd water in PPZ

o Verblijftijd in zomer schommelt rond ±3 dagen

o Tijdens periode van peilopzet sterke stijging verblijftijd



‹nr.›

Samenvatting resultaten 2 ontwerpen

Ontwerp Gemiddelde 

waterstand PPZ 

[m TAW]

Variaties waterstand 

PPZ

Gemiddelde 

verblijftijd PPZ 

[dagen]

Origineel ontwerp 

(+3,40 m TAW)

+3,57 Variaties relatief klein, 

binnen marges

3,60

Alternatief ontwerp

(+3,35 m TAW)

+3,56 (-0,01) Toename variaties, zo 

goed als binnen 

marges

3,32 (-0,28)

*Resultaten zijn jaargemiddeld en zijn dus inclusief de periode met peilopzet aan het einde van de zomer
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Conclusies alternatieve uitlaatconstructie

o Technisch is het mogelijk om de uitlaatconstructie van PPZ richting PPN te leggen

o Daar zitten wel een aantal andere voor- en nadelen aan (zie verder)
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Extra grondverzet PPN alternatief ontwerp
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Schetsontwerp uitstroomgeul PPN

▪ Schetsontwerp

o 6 m brede geul

o Bodem op +2,40 m TAW

o Talud 1:7

o 17:000 m3

▪ Nog geen 

gedetailleerd ontwerp!



‹nr.›

Voor- en nadelen uitlaat PPN ipv DPN

▪ Voordelen PPN tov DPN

o Minimale interactie tussen processen 

ECA en GGG Doelpolder

o Geen 2 periodes werken of tijdelijke 

constructies in DPN

o Minder constructies

o Onderhoud geul in PPN wellicht minder 

nodig, maar wel kritischer voor 

functioneren

o Robuuster ontwerp – geen noodzaak 

overstromingsbeveiliging in DPN

▪ Nadelen PPN tov DPN

o Getijfluctuatie in PPZ iets groter, maar 

binnen marges

o Realisatie brakke kreek mogelijk later

o Meer initieel grondverzet in PPN

o Uitstoom minder kritisch
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Mogelijke vervolgstappen 

▪ Nader onderzoek naar onderhoud geul in PPN

▪ Dimensionering geulen PPN (combinatie?)

▪ Ontwerp constructie
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Witteveen+Bos Belgium b.v.

Arno Kops

Vormgeving grondstock PPZ

24
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Noodzaak grondstock

▪ Noodzakelijk voor natuurcompensaties

o Leefgebied rugstreeppad

o Duindoornstruweel

o Foerageergebied bruine kiekendief

▪ Grondoverschot best zoveel mogelijk ter plaatse houden

o Grond niet nuttig toepasbaar in bouwprojecten (te fijn, te lemig)

o Geen ruimte in haven of landbouwgebied

o Duur transport

o Transport over polderwegen ->  lokale hinder (stof, geluid, kruisend verkeer, schade)

Mogelijk nog een uitwijkmogelijkheid naar de Hedwigepolder

▪ Recreatiemogelijkheden in het gebied
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Gewijzigd sinds de vorige werkgroep vergadering

▪ Ophoging van de polder met 10 cm i.v.m. hoeveelheid vrijkomende grond

▪ Verplaatsing grondstock + inpassing in noordoostelijke hoek

▪ Bespreking mogelijkheid tot afvoeren van grond naar de Panoramaheuvel in de 

Hedwigepolder
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Locatie grondstock

▪ Afgevallen onderzochte opties:

◦ het splitsen van de grondstock in 2 delen

◦ een langgerekte verhoging langs de Sigmadijk 

aanleggen

o Reden van afvallen

◦ We mogen niet afwijken van het oppervlak van de 

grondstock i.v.m. 160 ha surrogaatkust

◦ Veel taluds → minder ruimte voor inrichting, minder 

ruimte voor grondberging.

▪ Verplaatst naar noordelijke punt van PPZ

o Reden: ontzien van de historische Zoetenbermdijk
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Inpassing grondstock

▪ Noordzijde sluit aan op de te 

verlagen kering

▪ Oostzijde sluit aan op de 

Sigmadijk

o Hedwige de Lignestraat dient 
omgelegd te worden over de 

grondstock

▪ Inlaat iets opgeschoven naar het 

zuiden
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Grondbalans

▪ Vrijkomende grond

o Vrijkomende grond uit PPZ: 180.000 m3

o Geul PPN naar inlaat: 2.000 m3

o Brakke kreek: 5.500 m3

o Paardenschor 40.000 m3

▪ Te bergen hoeveelheid 187.500 m3

▪ Mogelijk nog 60.000 m3 afvoeren naar de 

Panoramaheuvel in de Hedwigepolder

▪ Waar naartoe?

Zandstock

Zandstock

Zandstock

Elders, grote hoeveelheid slib
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Ontwerp grondstock – gesloten grondbalans

▪ Maximale hoogte +16,50 m TAW

▪ 187.500 m3 berging

▪ Middendeel hoger dan buitenste 

rand > weinig regenwater richting 

aan te leggen poel

▪ In te richten bovenoppervlak 0,9 ha
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Ontwerp grondstock incl. afvoer Panoramaheuvel

▪ Maximale hoogte +10,50 m TAW

▪ 127.500 m3 berging

▪ Middendeel lager dan buitenste 

rand > positief voor 

waterhuishouding poel

▪ In te richten bovenoppervlak 1,4 ha

▪ Tracé/hoogte Hedwige de 

Langestraat mogelijk nog 

optimaliseren
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Doorsnede noordwestzijde

▪ Profiel A
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Verplaatsen Hedwige de Lignestraat

▪ De Hedwige de Lignestraat komt over de grondstock te liggen

o Op hoogte van 10,80 m TAW

o Oplopend talud van 5 %

o Rekening gehouden met zichthoeken

▪ Jaagpad en Hedwige de Lignestraat blijven gescheiden

o Ca. 1,60 m hoogteverschil (op hoogste punt) met een talud van 1:2
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Doorsnede Hedwige de Lignestraat

▪ Profiel B

Jaagpad
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Inrichting

▪ Duin/kratervormig met zandige toplaag

▪ Struwelen (o.a. Duindoorn) aanplanten voor 

structuurvariatie

▪ Poel als voortplantingswater voor Rugstreeppad

o De bodem wordt voorzien van een water-ondoorlatende laag 

(compactie en/of klei, technische oplossing is een kuip)

▪ Recreatie: wandelpad en kijkwand

▪ Vlak na inrichting ontstaat er een open, zandige 

pionierssituatie.

o O.a. geschikt als foerageergebied voor de Bruine Kiekendief
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Impressie
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Recreatie - wandelpad

▪ Wandelpad 

o Toegang via de Hedwige de Lignestraat 

o Andere mogelijkheid: aansluiting op het 

wandelpad op de kering ten noorden van 

de zandstock (getekend in rood)
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Recreatie - kijkwand
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Grondafvoer naar 
Panoramaheuvel

Tim Gregoir
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Grondtekort panoramaheuvel

▪ Huidige hoogte 20 m i.p.v. 30 m

▪ Tekort van ca. 50.000 m³ voor afwerking

▪ Hoogte nodig voor bouw radartoren

▪ Aanvoer grond: probleem

o Geen aanlegsteigers: Scheepstransport onmogelijk

o Aanvoer over land: lange afstanden over 
polderwegen
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Grondtekort panoramaheuvel

▪ Grondstock Prosperpolder-Zuid: 

ca. 80.000 m³ waarvan 50.000 m³ nodig

▪ Propere grond, code 211

▪ Samenwerking Provincie Zeeland, dep 

MOW, POAB, MLSO

▪ Transport wellicht via Petrusstraat

▪ Duur werken: ca. 2/3 maanden

▪ Timing start najaar 2024
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Milderende maatregelen

- Werkuren beperken 07:00 – 16:00  

- Geen werken in het weekend + vegen op vrijdagen 

- Snelheidsbeperkingen

- Aanleg/optimalisatie uitwijkstroken

- Plaatsbeschrijving wegenis voor & na

- Communicatie
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Opsplitsing Doelpolder 
Zuid

Guy
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Opsplitsing in 2 luiken 
natuurcompensatieproject Doelpolder Zuid

▪ Totale opgave: vanuit natuurwetgeving beoordeling project WOW + (voorlopige) beoordeling 

project CCL of ander gelijkaardig project :

o 21,75 ha weidevogelgebied (tegelijk foerageergebied bruine kiekendief);

o 4,64 ha rietvegetatie;

o 11,91 ha (overig) foerageergebied bruine kiekendief (teelten en permanent grasland).



‹nr.›



‹nr.›



‹nr.›



‹nr.›

Fasering

▪ Streven naar gezamenlijke inrichting geheel weidevogelblok 

o Compensatie BK voor WOW korte termijn, maatregelen voor functionaliteit weidevogels pas 

ten laatste 10 jaar na aanplant abelen

o maar indien CCL nog later, toch luik WOW eerst

▪ Opdeling in 2 projectbesluiten met elk een RUP en een omgevingsvergunning

o ECA WOW

o volgend project (kan ECA CCL zijn en/of ander)
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Maatregelen

▪ Opmerkingen werkgroep  verwerkt

o laantjes dieper

o tracé raster afgestemd met ANB

▪ Verder geen wijzigingen
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Maatregelen
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Maatregelen
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Ruimtelijke herbestemming
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RUP WOW : herbestemming naar natuur

▪ Vergunning:

o rietkraag

o hydrologische schermen

o aanpassing grachten

o “centraal”

◦ afgraving

◦ laantjes

Niet-vergunnigsplichtig

o (raster)

o (permanent grasland)

o (BK teelten)
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RUP CCL: herbestemming naar natuur

▪ Vergunning:

o “perifeer”

◦ laantjes

◦ hydrol. scherm

o afgraving rietland

Niet vergunningsplichtig

o (permanent grasland)

o (BK teelten)
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Grondwatereffecten 
Prosperpolder Zuid 
(TAW +3,5 m)

Sanne de Smet
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Laatste resultaten grondwatermodellering en 
milderende maatregelen PPZ 

▪ Inhoud 

o Nieuwe inrichting en peil PPZ

o Effect inrichting PPZ incl. mitigerende maatregelen

o Afgeleide effecten op bebouwing en landbouw

o Conclusies
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Hernieuwde inrichting

▪ Verschil t.o.v. vorige inrichting

o Maaiveld PPZ overal 10 cm hoger

o Peil PPZ 10 cm hoger: TAW +3,5 m

o De grondstock is verplaatst van de 
zuidelijke punt naar de noordoostgrens 

en geslonken in grootte
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Mitigerende maatregel : drainageleidingen

▪ Twee drainageleidingen:

o Rapenburg

o Nieuw Arenberg-polder
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Effecten op grondwaterstand (freatisch)

gemiddeld Natte situatie (winter) droge situatie (zomer)
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Effecten op de stijghoogte (watervoerend pakket, 
diep)

gemiddeld Natte situatie (winter) droge situatie (zomer)
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Effecten op het zoutgehalte
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Omgevingseffecten

▪ Op basis van grondwatereffect weinig effect verwacht op landbouw en beperkt op gebouwen
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Omgevingseffecten: landbouw

▪ Hydrologische effecten zijn zeer beperkt;

▪ Zoutschade is op enkele percelen te verwachten. Door het ontstaan van zoete 

regenwaterlenzen zal de daadwerkelijke zoutschade lager zijn.
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Omgevingseffecten: bebouwing binnen 
invloedsgebied GHG-stijging

▪ Op enkele locaties verandering van risicoklasse

▪ Detailonderzoek in uitvoering bij deze locaties (aanwezigheid kelder of overige 

ondergrondse constructie);

▪ Mitigatie met drainage mogelijk, indien dit nodig blijkt uit het gedetailleerde onderzoek.
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Conclusies: Directe effecten

▪ Grondwaterstanden: opzetten waterpeil PPZ leidt tot verhoging grondwaterstanden 

rondom de PPZ. Door aanleggen drainageleidingen en het op peilhouden van de 

drainagegrachten kan dit grotendeels worden gemitigeerd.

o T.o.v. vorige inrichting: lichte extra stijging (~10 cm) met name in de GLG situatie.

▪ Stijghoogten: De effecten in de diepe lagen zijn beperkt door aanwezigheid Polderklei

o T.o.v. vorige inrichting: groter invloedsgebied met name in de GLG situatie.

▪ Zoutconcentraties: Brakke water uit PPZ infiltreert in de bodem. Verzilting in de 

directe omgeving zichtbaar, voornamelijk brakke kwel in sloten. Watervoerende pakket 

wordt in eerste instantie zoeter door wegdrukken van ondiep zoet grondwater.

o T.o.v. vorige inrichting: enkele tientallen meters groter invloedsgebied met name ten 

zuid(oost)en van PPZ
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Conclusies: Afgeleide effecten

▪ Bebouwing: Twee locaties waarbij een verandering van risicoklasse wordt berekend. 

Lokaal en gedetailleerd onderzoek wordt uitgevoerd om in te schatten of er 

daadwerkelijk een risico is. Regionaal model is hiervoor niet voldoende. Uit de 

modellering blijkt wel dat mitigatie met drainageleidingen effectief is. 

o T.o.v. vorige inrichting: enkele woningen meer met potentieel risico. 

▪ Landbouw: Hydrologisch minimale effecten te verwachten. Zoutschade is met name 

te verwachten op drie percelen:

o Aardappel perceel ten oosten van PPZ (publiek perceel);

o Grasperceel ten noorden van Rapenburg (publiek perceel, ter plaatse van toekomstige 

verbinding PPZ – Brakke Kreek)

o Groente perceel ten zuiden van de Brakke Kreek (publiek perceel).
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Vervolg

▪ Monitoringsplan: ten behoeve van monitoring (grond)waterstanden en zoutgehaltes 

nulsituatie en eventuele effecten tijdens en na inrichting PPZ.



‹nr.›‹nr.›

Monitoringsplan grondwater: 
Prosperpolder Zuid en 
Doelpolder Zuid

Thomas Alderweireldt
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Onderdelen

▪ Gebieden

o Doelpolder Zuid 

o Prosperpolder Zuid

▪ Aspecten

o Freatische grondwaterstand

o Diepe grondwaterstand

o Zoutgehalte
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Opzet
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Informatiebehoefte en monitoringsdoelen

▪ Referentiesituatie: kader om effecten te beschouwen

▪ Effecten van de maatregelen (realisatie DPZ en PPZ)

▪ Systeemkenmerken

▪ Nood aan mitigerende maatregelen (bv. drainage)
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Effecten van de maatregelen

▪ Aanlegfase PPZ: constructie in waterdichte bouwkuip

o Geen effecten verwacht

▪ Exploitatiefase PPZ: 

o Effect op freatische grondwaterstand

o Effect op diepe grondwaterstand

o Effect op zoutgehalte

▪ Exploitatiefase DPZ: 

o Effect op freatische grondwaterstand
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Methodes

▪ Grondwaterstanden:

o Peilbuis

o Manueel en met logger

▪ Zoutgehalte

o TEC-probe

o Grondwaterbemonstering & labo analyse

o 3D metingen
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Finaal meetnet

▪ Peilbuizen in freatische laag

▪ Peilbuizen in diepere grondwaterlaag
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Meten zoutgehalte: grondwater

▪ Bepalen nulsituatie: 2 belangrijke zones

▪ TEC-probe bij uitlezen peilbuizen (in situ)

▪ Jaarlijkse labometing chloride-gehalte

▪ Bodemmonsters in directe omgeving PPZ



‹nr.›

Meten zoutgehalte: oppervlaktewater

▪ Pompgemalen en stuwen

▪ Zicht op concentratiewijziging en zout kwel

▪ Levert systeemkennis op (kwel)

▪ Geen directe negatieve gevolgen
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Toetsing

▪ Toetsing aan de berekening

▪ Toetsing aan negatieve effecten

▪ Toetsing aan randvoorwaarden ontwerp



‹nr.›

Toetsing aan de berekening

▪ Geen koppeling met effecten of andere randvoorwaarden

▪ Validatie van het model

▪ Referentie:

o Double mass analysis

o Extrapolatie via tijdsreeksmodel

▪ Alarm- en signaal:

o 5 cm + 10% meer verhoging dan berekend

o 10 cm + 20% meer verhoging dan berekend
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Toetsing aan negatieve effecten

▪ Te hoge grondwaterstanden voor woningen (detailstudie)

▪ Te hoge grondwaterstanden voor landbouw (GVG > 50 cm)

▪ Te hoge zoutconcentratie voor landbouw



‹nr.›

Toetsing aan randvoorwaarden ontwerp

▪ Specifiek voor Doelpolder Zuid

▪ Weidevogelgebied: GVG > 40 cm-mv en 45 – 60 cm-mv in de zomer

▪ Rietvegetatie: peil rond maaiveld en max 10 cm-mv in de zomer

▪ Signaal en alarm: 5cm boven minimum en minimum
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Signaal- en alarmwaarden

▪ Voorlopige waarden voor oa. negatieve effecten

▪ Te evalueren op basis van voortschrijdend inzicht

▪ Ten opzichte van nieuwe referentiesituatie

▪ Koppeling negatief effect en stijging in grondwaterstand
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Varia
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