

עדכון רבעוני מתחם יוספטל | אוקטובר 2024

עדכון בסטטוס התוכנית

ב-23.9 התקיים בועדה המחוזית דיון להפקדת התוכנית. הועדה המחוזית החליטה להפקיד את התוכנית בתנאים. כלומר ישנם עוד תיקונים שצוות התכנון נדרש לעשות על מנת להפקיד את התוכנית בפועל. בחודשים הקרובים חברת שיכון ובינוי יעבדו על תיקון התוכנית.

בתוכנית יש חלוקה ל-8 תתי מתחמים, חשוב מאוד לוודא שכל תת מתחם מאורגן ומיוצג על ידי נציגות דיירים מוסמכת. גם בעלי המסחר בתוכנית צריכים להתאגד ולמנות נציגות בעלי מסחר.

איפה אנחנו בתהליך?

הפקדה בתנאים

הכתובות הכלולות בתכנית -


בר אילן 1, בר אילן 3, בר אילן 5, ישראל פרנקל 29, ישראל פרנקל 27, ישראל פרנקל 24, ישראל פרנקל 26, ישראל פרנקל 28, יוספטל 1, יוספטל 1א, יוספטל 1ב, יוספטל 2, יוספטל 3, יוספטל 4, יוספטל 5, יוספטל 6, יוספטל 7, יוספטל 8, יוספטל 9, יוספטל 10, יוספטל 11, יוספטל 13, יוספטל 15, יוספטל 17, יוספטל 19, יוספטל 21, יוספטל 23, יוספטל 25, יוספטל 27, יוספטל 29, עמיחי 7, עמיחי 9, עמיחי 13, עמיחי 19, עמיחי 21, עמיחי 25, בורוכוב 24, בורוכוב 26, משה דיין 3, משה דיין 5

מה צפוי לנו בקרוב?

התוכנית נמצאת בשלב מתקדם בתכנון. שימו לב שאינכם חותמים לשום גורם אחר שאינו החברה היזמית שמקדמת את התוכנית.

במידה ואתם מעוניינים לברר מידע נוסף ניתן לפנות אל המנהלת או אל איש השטח מטעם היזם שיכון ובינוי - פני- 054-2272900

השלב הבא לאחר התיקונים, הוא הפקדה בפועל של התוכנית. זהו השלב שבו התוכנית מוכנה וגלויה לציבור על מנת שיהיה ניתן להגיש התנגדויות במידת הצורך.



מתחם אדמונד לוי, רח' אברהם הלל 8, רמלה

073-240-9747

054-639-7880

haminhelet@ramle.org.il

בקרו אותנו בפייסבוק



בקרו אותנו באתר

