

# Vom Konsumieren zum Gestalten



DigitalSchoolStory in 9 Wochen (2 Wochenstunden)

12 Schritte.

Zeitplan.



Woche 1	1.	1 Stunde	Projekteinführung und Agile Arbeitsweise anschließende Gruppenfindung und Themenverteilung
	2.	1 Stunde	Recherche
Woche 2		1 Stunde	Recherche und Factsheet
	3.	1 Stunde	Entwicklung Storyline und roter Faden
Woche 3	4.	1,5 Stunden	Erstellung Storyboard
		0,5 Stunden	Retrospektive – Ende des ersten Abschnitts
Woche 4	5.	2 Stunden	1. Dreh und Schnitt
Woche 5	6.	1 Stunde	Zeigen Creator Blaupause (Lernbegleiter:in) „Speeddating“ und Inhaltsfeedback (Lernbegleiter:in)
	7.	1 Stunde	Überarbeitung Storyline & Storyboard
Woche 6	8.	2 Stunden	2. Dreh und Schnitt
Woche 7	9.	1 Stunde	Q&A mit Creator:in
		1 Stunde	Zusammenfassung und Agile Planung (KanBan) Retrospektive – Ende des zweiten Abschnitts
Woche 8	10.	2 Stunden	3. Dreh und Schnitt (final)
Woche 9	11.	1 Stunde	Präsentation der Videos
	12.	1 Stunde	Erkenntniskarte, Vergabe der Zertifikat, Feedback
		<b>18 Stunden</b>	<b>Gesamtes Projekt</b>