



Dein Bildungsurlaub

Wir nehmen Bildung ernst!

dein-bildungsurlaub.de

Projektmanagement für die moderne Arbeitswelt

Innovative Methoden und Tools für erfolgreiche Projekte in einem globalen und digitalen Umfeld



Zugelassen nach FB 4 -
berufliche Weiterbildung.

Projektkompetenz kompakt: 5 Tage, die sich lohnen

Lerne, wie du Projekte effektiv steuerst, Komplexität meisterst und mit digitalen Tools und KI-Unterstützung souverän zum Ziel kommst.

Entwickle Führungs- und Organisationskompetenzen, die dich und dein Team nachhaltig voranbringen – in einem eigenen Praxisprojekt.

30 Stunden | 5 Tage | 100% Praxisnah



Was Du aus dem Kurs mitnimmst:



Methoden & Tools aus dem **Projektmanagement** für deine Ziele einsetzen



Stressfrei planen & **dich selbst** souverän führen



Gesellschaftspolitische Kompetenzen **wie Kommunikation und Teamarbeit stärken**



Risiken früh erkennen und **deine Projekte** sicher durch Krisen steuern



Auswirkungen von KI & Digitalisierung im PM **verstehen und einsetzen lernen**



Skills, die dich weiterbringen

Von Klarheit in der Planung bis zu Führung mit Haltung: In deinem Projektmanagement-Bildungsurlaub entwickelst du Zukunftskompetenzen, die dich und dein Team wirklich voranbringen.



Fundamentals: Projekte verstehen & starten

Lerne, was Projekte erfolgreich macht, wie du sie aufsetzt und worauf es am Anfang wirklich ankommt.

Verstehe Ziele, Projektarten und finde den passenden PM-Ansatz für dein eigenes Vorhaben.



Struktur schaffen: Methoden & Tools richtig einsetzen

Plane realistisch mit Gantt, Kanban & Co. und bring Ordnung in komplexe Aufgaben.

Lerne, wie du Meilensteine setzt, Abhängigkeiten erkennst und dein Projekt übersichtlich steuerst.



Stakeholder & Kommunikation meistern: Klarheit statt Chaos

Kommuniziere wirksam mit allen Beteiligten und halte Erwartungen im Blick.

Erstelle Stakeholder-Analysen und entwickle Strategien für einen konstruktiven Austausch.



Risiken erkennen & souverän handeln

Identifiziere typische Fallstricke in Projekten und entwickle tragfähige Lösungen.

Nutze Tools wie die Risikomatrix und trainiere vorausschauendes Denken mit KI-Unterstützung.



Zusammenarbeit stärken & mit Haltung führen

Lerne, wie Teams funktionieren und wie du auch ohne Titel Verantwortung übernimmst.

Fördere Vertrauen, psychologische Sicherheit und klare Rollen in deinem Projektteam.



Dein eigenes Projekt – Hands-on Learning

Wende das Gelernte direkt an und entwickle dein persönliches Projekt – praxisnah und mit KI-Sparring.

Erhalte Feedback, teste Methoden und schärfe deine Kompetenzen Schritt für Schritt.



Programmplan

Der Kurs umfasst fünf Tage mit jeweils sechs fest eingeplanten Zeitstunden. Diese beinhalten Theorie, praktische Übungen und projektbezogenes Arbeiten. Die übrige Tageszeit steht für individuelle Freizeitgestaltung zur Verfügung.

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
	Aktiv & Frei	Aktiv & Frei	Aktiv & Frei	Aktiv & Frei	Aktiv & Frei
	Frühstück	Frühstück	Frühstück	Frühstück	Frühstück
3 Zeit-stunden	Ankommen, Orientieren und Kennenlernen	Projektstruktur mit WBS & KI durchdenken	Produktivität steigern mit effektiven Zeitmanagement-Methoden	Verantwortung und Macht gesellschafts-politisch beleuchten	Führung verstehen, reflektieren & mit Haltung leben
	Eigene Ziele klären & Projektideen entwickeln	Zeitpläne entwickeln mit Gantt & Netzplan	Aufgaben und Zuständigkeiten im Team transparent machen und nachfassen	Projektrisiken analysieren und bewusst managen	Erfolgreiche Teamarbeit gestalten
	Lunch	Lunch	Lunch	Lunch	Lunch
3 Zeit-stunden	Projektmanagement-Ansätze kennen & zuordnen lernen	Ressourcen schätzen und Meilensteine definieren	Strategische Roadmap und Projekttimeline visualisieren und nutzen	Kommunikation planen & Erwartungen gezielt steuern	Projektabschluss mit Weitblick: Erkenntnisse sichern & den Weg nach vorn gestalten
	Stakeholder analysieren, Verantwortung übernehmen & Wirkung zeigen	Planung trifft Realität – aus Fehlern lernen	Selbst-optimierungsdruck in der Gesellschaft reflektieren		
	Aktiv & Frei	Aktiv & Frei	Community Event	Aktiv & Frei	Get together Dinner & Aperó



Tag 1: Ziele und Projekte zusammenbringen und PM-Grundverständnis schaffen

1,5 h

Ankommen, Orientierung & Tool-Einführung

Mit Struktur und Klarheit in die Woche: Die Teilnehmenden lernen sich kennen, verstehen Ablauf & Ziele des Kurses und erhalten eine Einführung in alle relevanten Tools, um sie sicher und ohne Vorwissen nutzen zu können.

- o Begrüßung, Ankommen & Warm-up
- o Überblick über Ziele, Struktur und Lernlogik der Woche
- o Kennenlernen und Ausprobieren von Miro und KI-Tools

Ziel:  **Sicher, verbunden und klar in die Woche starten.**

Format:  Icebreaker  Tool-Onboarding **Tools:**  Miro

1,5 h

Vom Ziel zur Projektidee

Reflexion und Erarbeitung individueller Ziele: Die Teilnehmenden definieren, woran sie arbeiten wollen – beruflich oder privat – und wählen ein Projekt, das sie über die Woche hinweg begleitet.

- o Eigene Ziele sichtbar machen und priorisieren
- o Projektideen sammeln und mit der Gruppe reflektieren
- o Gemeinsame Entscheidung für ein persönliches Projekt treffen, das als Lernbasis dient

Ziel:  **Definition eines persönlichen Projekts als Lernbasis für die Kurswoche.**

Format:  Workshop  Einzelarbeit mit KI-Sparring  Gruppenreflexion

Tools:  Miro  KI-Tools

1,5 h

Projektmanagement verstehen

Einführung in die Begriffe, Arten und Ansätze des Projektmanagements: Die Teilnehmenden verschaffen sich einen Überblick über das Methodenspektrum und ordnen ein, welcher Ansatz zu welcher Art von Vorhaben passt.

- o Projektmanagement-Methodenspektrum erkunden
- o Mini-Gruppenübungen zur Einordnung: Wann passt welcher Ansatz?
- o KI-Integration zur Verständnisvertiefung

Ziel:  **Einführung in verschiedene PM-Ansätze und Anschluss an eigene Projektideen.**

Format:  Workshop  Einzelarbeit mit KI-Sparring

Tools:  Miro  KI-Tools

1,5 h

Stakeholder & Verantwortung mitdenken

Stakeholder erkennen, Umfeld verstehen: Die Teilnehmenden analysieren, wer für ihr Projekt wichtig ist. Sie erstellen eine Stakeholder-Map und diskutieren, warum Stakeholder-Kompetenz weit über Projekte hinaus wirkt.

- o Relevanz von Stakeholder Management fürs PM verstehen
- o Stakeholder im eigenen Projekt Schritt-für-Schritt erfassen und strukturiert analysieren
- o Stakeholder-Map: Grundlage für zielgerichtete Kommunikation und Steuerung schaffen

Ziel:  **Stakeholder-Management verankern und als Schlüsselkompetenz für PM verstehen.**

Format:  Workshop  Einzelarbeit mit KI-Sparring

Tools:  Miro  KI-Tools



Tag 2: Struktur schaffen – von der Idee zur realistischen Projektplanung

2 h

Scope & Aufgaben strukturieren

Die Basis für Planung schaffen: Die Teilnehmenden strukturieren ihr Projekt mithilfe einer Work Breakdown Structure und lernen, wie sie mit KI-Unterstützung Inhalte ergänzen und sinnvoll clustern.

- o Einführung in die Projektplanung: WBS & Scope-Definition
- o Transfer in die persönliche Praxis: Erste Aufgabenpakete für das eigene Projekt definieren
- o WBS mit KI-Support weiterdenken: Struktur optimieren, Lücken aufdecken, Aufgaben ergänzen

Ziel:  **Struktur und Umfang des Projekts klären und sinnvoll herunterbrechen.**

Format:  Workshop  Einzelarbeit mit KI-Sparring

Tools:  Miro  KI-Tools

2,5 h

Zeit & Abhängigkeiten effizient planen

Vom Scope zum Zeitplan: U.a. mit Gantt-Logik, Meilensteinen und Abhängigkeiten lernen die Teilnehmenden Schritt für Schritt, realistische Zeitachsen zu bauen und die Grundlage für eine sinnvolle Ressourcenplanung zu schaffen.

- o Aus Arbeitspaketen ein Zeitplan machen (Schritt für Schritt)
- o Aufwand und Dauer differenzieren und schätzen
- o Meilensteine & Abhängigkeiten im eigenen Projekt definieren und visualisieren

Ziel:  **Die zeitliche Dimension im Projekt realistisch erfassen & visualisieren.**

Format:  Workshop  Einzelarbeit mit KI-Sparring  Gruppenreflexion

Tools:  Miro  KI-Tools

1,5 h

Planungsfails: Was passiert, wenn Plan auf Realität trifft?

Reflexion gescheiterter Großprojekte: Was passiert, wenn Planung und Realität auseinanderklaffen? Wie wird in unserer Gesellschaft mit Planänderung und Fehlern umgegangen? Es wird die Frage nach Verantwortung und Entscheidungsmacht diskutiert.

- o Analyse von Ursachen des Scheiterns bekannter Projekte in DE und der EU
- o Planänderung als Scheitern oder als Steuerung – wer entscheidet das, und warum?
- o Fehlerkultur in Organisationen und Öffentlichkeit: Was müsste sich ändern?

Ziel:  **Realismus, Fehlertoleranz und politische Dimension von Projektplanung reflektieren.**

Format:  Interaktive gesellschaftspolitische Diskussion

Tools:  Miro  KI-Tools



Tag 3: Umsetzen, steuern & organisiert bleiben

1,5 h

Projektsteuerung verstehen & persönlich organisiert bleiben

Einführung in die Ebenen der Projektsteuerung: persönliche Organisation, Team-Koordination und strategische Zeitplanung. Anschließend Vertiefung der persönlichen Ebene – die Teilnehmenden erproben Methoden zur Umsetzung von Aufgaben und entwickeln daraus eine für sich passende Vorgehensweise.

- o Orientierungsraster: die drei Ebenen der Projektsteuerung und ihre jeweiligen Leitfragen
- o Methoden zur Priorisierung und Zeitplanung im Überblick
- o KI-Integration: passende Methoden für die eigene Arbeitssituation identifizieren

Ziel:  Ein eigenes System für Priorisierung und Umsetzung entwickeln.

Format:  Workshop  Einzelarbeit mit KI-Sparring

Tools:  Miro  KI-Tools  OneNote

3 h

Vom eigenen System zur Team- und Projektebene

Von der Selbstorga zur strategischen Ebene: Wie werden Aufgaben im Team sichtbar und verbindlich? Wie behält man die zeitliche Gesamtstruktur im Blick? Je Ebene wird ein Überblick über die passende Toollandschaft gegeben und jeweils ein konkretes Tool ausprobiert sowie am eigenen Projekt verprobt.

- o Team-Koordination: Aufgaben und Zuständigkeiten transparent machen
- o Strategische Zeitplanung: Roadmap- und Timeline-Ansichten erstellen und nutzen
- o MS Teams als exemplarische All-in-One-Lösung: eigenes Aufgabenmanagement, Teamsteuerung, Roadmap

Ziel:  Steuerungssystem ausbauen und passende digitale Tools in den Alltag integrieren.

Format:  Workshop  Einzelarbeit mit KI-Sparring  Gruppenreflexion

Tools:  Miro  KI-Tools  MS-Teams  ClickUp  Notion

1,5 h

Von Selbstorganisation zum Optimierungsdruck

Zeitmanagement im Fokus: Teilnehmende analysieren ihren persönlichen Optimierungsdruck. Sie reflektieren, wie sie durch KI und Methoden gewonnene Zeit einsetzen. Bedeutet mehr schaffen automatisch weniger Stress? Wer profitiert davon, wenn wir mehr schaffen?

- o Impuls: Was macht 'Always-On' mit uns und unserer Gesellschaft?
- o Gruppenarbeit: Stressanalyse im Projektalltag
- o Selbstorganisation & gesunde Leistungskultur: Was passiert, wenn „Work smarter“ zum gesellschaftlichen Dauerauftrag wird?

Ziel:  Umgang mit Optimierungsdruck reflektieren und gesunde Leistungskultur einordnen.

Format:  Interaktive gesellschaftspolitische Diskussion

Tools:  Miro  KI-Tools



Tag 4: Risiken meistern & Zusammenarbeit gestalten

1,5 h

Wer trägt das Risiko? Verantwortung in Projekten und Gesellschaft

Anknüpfend an die gescheiterten Großprojekte in DE und der EU: Wer hat dort eigentlich die Risiken getragen, und wer hat über sie entschieden? Die Teilnehmenden untersuchen, wie Risiken zwischen Auftraggebern, Ausführenden, Beschäftigten und Öffentlichkeit verteilt werden, und diskutieren, wer die Folgen trägt, wenn es schiefgeht.

- o Gruppenarbeit: Wer trug bei den Großprojekten das Risiko, wer die Entscheidung, wer die Kosten?
- o Verantwortung und Entscheidungsmacht fallen auseinander: Wie kommt das zustande?
- o Diskussion: Welche Risiken können wir überhaupt selbst steuern?

Ziel:  **Verteilung von Risiko, Verantwortung und Entscheidungsmacht in der Gesellschaft reflektieren.**

Format:  **Interaktive gesellschaftspolitische Diskussion**

Tools:  **Miro**

2,5 h

Risiken früh erkennen & gezielt steuern

Umgang mit Risiken lernen: Teilnehmende analysieren Projektrisiken, erstellen eine Risikomatrix und reflektieren Verantwortung im Projekt- und Gesellschaftskontext.

- o Einstieg ins Risikomanagement: Risikobegriffe, Abgrenzung, Risikoarten
- o Step-by-step zum Risk Register: Risikoidentifikation, -bewertung und -bewältigungsstrategien im eigenen Projekt
- o KI-Support zu Risikoanalyse & -steuerung

Ziel:  **Risiken im eigenen Projekt systematisch erkennen und bewerten.**

Format:  **Workshop**  **Einzelarbeit mit KI-Sparring**

Tools:  **Miro**  **KI-Tools**

2 h

Stakeholderkommunikation & Erwartungsmanagement

Bewusste Kommunikation im Projekt: Rollen klären, Erwartung steuern, Klarheit schaffen – mit realitätsnahen Szenarien und Beispielen aus der individuellen Erfahrung.

- o Kommunikationsformen & -kanäle
- o Kochrezept: Von der Stakeholderanalyse zum konkreten Kommunikationsplan
- o Simulation: KI als Stakeholder 'aus der Hölle'

Ziel:  **Kommunikationsprozesse gezielt planen & Stolpersteine entschärfen.**

Format:  **Workshop**  **Einzelarbeit mit KI-Sparring**  **Simulation**

Tools:  **Miro**  **KI-Tools**



Tag 5: Bewusst führen & Methoden anwenden

1,5 h

Teamdynamiken verstehen & Zusammenarbeit gezielt stärken

Mit wissenschaftlichen und gleichzeitig praxisorientierten Modellen verbessern die Teilnehmenden ihr Verständnis für typische Teamphasen. Sie lernen, Konfliktodynamiken kompetent und klar zu begegnen. Verschiedene Faktoren für eine erfolgreiche Zusammenarbeit werden erarbeitet und direkt auf den eigenen Arbeitsalltag transferiert.

- o Dynamiken und Phasen von (Projekt-) Teams verstehen und aktiv gestalten
- o Erfolgsfaktoren & psychologische Sicherheit in der Zusammenarbeit fördern
- o Konfliktursachen und Bewältigungsstrategien fürs eigene Projekt kennenlernen

Ziel:  Zusammenarbeit erfolgreich machen – im Projekt & darüber hinaus.

Format:  Workshop  Gruppenreflexion

Tools:  Miro  KI-Tools

3 h

Führung verstehen & gestalten

Was bedeutet Führung – mit und ohne Titel? Die Teilnehmenden lernen Führungsstile, Motivationstheorien und das Scrum-Framework kennen und reflektieren ihre eigene Wirkung im Projekt.

- o Führungsbegriffe und -methoden verstehen und abgrenzen
- o Motivation: Maslow, Herzberg, Deci & Ryan
- o Gesellschaftspolitischer Impuls: Führung & Verantwortung im BRD-/EU-Kontext (Mitbestimmung, Gleichstellung, Diversity-Strategien)

Ziel:  Führung kontextbezogen verstehen, Rollen klären & persönliche Haltung stärken.

Format:  Interaktive gesellschaftspolitische Diskussion  Workshop

Tools:  Miro  KI-Tools

1,5 h

Projektabschluss, Rückblick & Zukunftsmusik

Zeit für Retrospektive: Die Teilnehmenden blicken auf ihr Projekt und ihre Entwicklung. Sie formulieren konkrete Umsetzungsschritte für die nächsten Wochen, um Gelerntes in den Arbeitsalltag zu integrieren. Es gibt Raum für konstruktives Feedback, Wertschätzung und gemeinsamen Abschluss.

- o Retrospektive & Highlights der Woche: Wo stehen wir heute nach 5 Tagen PM-Bildungsurlaub?
- o Raum für offene Fragen: Was kann noch geklärt werden?
- o Commitment schaffen: Was setze ich konkret in den nächsten 4 Wochen um?

Ziel:  Erkenntnisse sichern, Umsetzung planen, Entwicklung sichtbar machen.

Format:  Gruppenreflexion  Feedback

Tools:  Miro



Kursübersicht

Ein kurzer Überblick über Inhalte und Rahmenbedingungen des Kurses.

Titel:	Projektmanagement für die moderne Arbeitswelt
Untertitel:	Innovative Methoden und Tools für erfolgreiche Projekte in einem globalen und digitalen Umfeld, insbesondere in Deutschland und der EU
Version:	1.3
Datum:	27.09.2026
Referent(en):	Denise Joeres
Anzahl Teilnehmende:	Maximal 18
Zugänglichkeit:	Zugänglich für Berufstätige aller Branchen, keine bis geringe Vorkenntnisse im Bereich Projektmanagement erforderlich
Dauer:	5 aufeinanderfolgende Tage, 6 Zeitstunden täglich, exklusive Pausen- und Wegezeiten
Veranstaltungsform:	In Präsenz
Zielgruppe:	Projektmanager, Führungskräfte und Interessierte, die ihre Fähigkeiten im Projektmanagement und in der Teamführung ausbauen sowie moderne Tools und Methoden einsetzen möchten.
Lernziele:	• Methoden & Tools im Projektmanagement gezielt einsetzen • Stress reduzieren durch effektive Planung und Selbstführung • Stärkung gesellschaftspolitischer Kompetenzen wie Kommunikation und Zusammenarbeit • Risiko & Krisen im PM erkennen und souverän handeln • Die Auswirkungen von KI und Digitalisierung aufs PM verstehen und einsetzen lernen
Bezug zu EU/BR	Gemäß den Vorgaben (nach § 6 Abs. 9 HBUGDV) wird der Kurs so strukturiert, dass er einen klaren Bezug zur Europäischen Union und zur Bundesrepublik Deutschland herstellt. Im Rahmen des Kurses werden digitale Tools und agile Methoden vermittelt, die besonders im europäischen und deutschen Arbeitsumfeld eine zentrale Rolle spielen. Besondere Aufmerksamkeit wird auf die gesellschaftspolitischen Auswirkungen von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz in der EU/BRD gelegt.

